



TULLSTORPSÅ
PROJEKTET

ETT MARKÄGAREDIVEN PROJEKT

Katrine Möller Sörensen, projektledare



Tullstorpsån Ekonomiska Förening

2009

Styrelsen, 7 markägare

Vattenreglerings samfällighet

Dikningsföretag

Markägare inom avrinningsområdet är medlemmar

Projektledare anställd av föreningen

Ansökan, tillstånd och finansiering

TULLSTORPSÅMETODEN



1. Frivillighet
 2. Underifrån perspektiv: Idéer och projekt måste vara väl förankrade hos de människor som berörs
 3. Projekt drivs av markägarna
 4. Helhetsgrepp: hela avrinningsområdet och alla markägare
 5. Realistiska och rationella lösningar med ett långsiktigt perspektiv
 6. Tullstorpsåprojektet finansierar alla kostnader, inte markägaren
 7. Tydliga mål; Reducera utsläppet av kväve och fosfor till Östersjön
- ➔ *Ett unikt projekt!*


6300 ha avrinningsområde
25 km vattendrag
85 % åkermark

11 km vattendrag
143 ha våtmarksområde


-  Avrinningsområde
-  Tullstorpsån
-  Restaurerade sträckor
-  Konstruerad våtmark
-  Städer
-  Planerade åtgärder




VISNINGSTRÄCKAN














ANLÄGGANDE



MOTIVATION



Erosion &
översvämning



Öka volymen i ån och skapa "buffers" i avrinningsområden
Tvåstegsdike & våtmarker

MOTIVATION



Ekonomi

“...it is important for a farmer that also the economy is okay and when you get involved in these projects, I would say that the economy is reasonable”

Dåliga fält

“...the fields that has been given up, or you got compensation for, they were probably not the best fields. All farmers have some pieces of land that are not the best”

Förbättring av miljö och natur

“I guess that it is also because I am relatively concerned about the environment and I would like to do something that is good for the environment”

Tullstorpsåmetoden

“First of all, it is a project driven by the landowners and that gives us the possibility to do it because it is fun ...if you had a project that came from the state, then there would have been more discussions about it. Now we got to do it because we think that it is cool”

EKONOMIN

Kostnadsuppskattning: 65 mkr

Totalt hittills: 48 mkr

Finansiering från bl.a.:

Länsstyrelsen

Havs- och Vattenmyndigheten

Region Skåne

LEADER

Jordbruksverket

Finansiering av Tullstorpsåprojektet	Belopp
Länsstyrelsen planeringsmedel	31 000 kr
SIDA via kommunen uppstart	60 000 kr
Region Skåne fornlämningar/kartmaterial	100 000 kr
Naturvårdsverket via Kretsloppsprojektet	3 000 000 kr
Havsmiljömedel via Lst Visningssträckan	1 750 000 kr
Leader Information	300 000 kr
Lunds Stift egen finansiering	32 712 kr
Vattenmyndigheten	60 000 kr
Jordbruksverket miljöinvestering pågående	18 905 607 kr
Naturvårdsverket våtmarker/vattendrag	2 700 000 kr
Leader Trädplantering mm	300 000 kr
Länsstyrelsen fiskevårdsmedel	62 851 kr
Leader Börr.mad - Samv. över kommungräns	802 349 kr
Lova kalkfilter	620 000 kr
Bucefalos-projektet Trelleborgs kommun	500 000 kr
Trelleborgs kommun Kretsloppet/Ålholmen	529 000 kr
Trelleborgs kommun WAB/provtagning	164 446 kr
Markägarnas egna finansiering 4 st	471 712 kr
Landsbygd (LB)-stöd tom 2013	3 571 250 kr
Partnerskapsmedel Länsstyrelsen	4 900 000 kr
Lova-medel 2014-2016	4 000 000 kr
LB-Stöd 2016	670 000 kr
Totalt	43 530 927 kr

EKONOMIN



VATTENDRAG

- + Markingtrångsersättning från TEF
- Miljöersättning (går till föreningen)



VÅTMARK

- Markingtrångsersättning från TEF
- + Miljöersättning

4000 kr miljöersättning

3000 kr markintrång






7000 kr/ha/år

RESULTAT



Fosfor minskat 30-50 %



Status	
	Hög status
	God status
	Måttlig status
	Otillfredsställande status
	Dålig status



TACK FÖR MIG

www.tullstorpsan.se - Tel.: +46 702 81 85 25 - katrine@tullstorpsan.se

Välkommen i föreningen!