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Tiivistelmä  
LINKKI 2017-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 816 kiin-
teistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 1076 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja 
neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli 
pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoi-
tettujen kohteiden määrä läheni 7 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voi-
tiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli kahdeksas laatuaan. Hanke laati vuoden 
aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uu-
denmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Aluekortit julkaistiin myös molem-
milla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa. Hanke 
hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen. 
 
Vuonna 2017 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli virkeämpää 
kuin aiempina vuosina. Lainsäädännön muuttuessa neuvonta joutui taas kerran 
sopeutumaan uusiin pykäliin: neuvontamateriaali sekä neuvonnan käytännöt 
päivitettiin. Neuvonnassa painotettiin entistä enemmän jäteveden käsittelystä 
koituvia ympäristöhyötyjä, mm. järjestämällä tiedotuskampanja talousjäteve-
sistä. Neuvonnassa otettiin käyttöön moderneja viestintäkanavia, kuten sosiaali-
nen media. Neuvonnan sisältöä lähdettiin kehittämään paikallisempaan suun-
taan pilotoimalla vesiensuojelullista kokonaistarkastelua, jossa hyödynnettiin VE-
MALA-mallinnusta. Myös tiedonhallintaa edistettiin hankkeessa yhteistyössä 
Kehä-hankkeen kanssa. Raportoinnissa pystyttiin hyödyntämään edellishank-
keessa kehitettyä paikkatietokantaa ja lisäksi testattiin ja toteutettiin jatkohan-
ketta varten sähköinen tiedonkeruulomake.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat Haja-asutus, jätevesi, neuvonta, hajakuormitus, kartoitus 

Toimeksiantaja Länsi-Uudenmaan kunnat, Uudenmaan ELY-keskus 



MUISTA PÄIVITTÄÄ SISÄLLYSLUETTELO!
Liitenumerot lisätään manuaalisesti

Sisältö

1	 LINKKI-hankkeen kuvaus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
1.1		  Tausta ja toiminta-alue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                5
1.2	 Tavoitteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                            7
1.3	 Organisointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          7

1.3.1	 Laatutyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         8
1.3.2	 Työntekijät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4		  Toimintatavat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        8
1.4.1	 Kartoitus- ja neuvontakäynnit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        8
1.4.2	 Neuvontapyynnöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                10
1.4.3	 Neuvontapisteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 10
1.4.4	 Tiedotus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.5	 Raportointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     11

2	 Toiminta ja tulokset. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
2.1	 Organisointi, suunnittelu ja seuranta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    11

2.1.1	 Työntekijät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2	 Laatutyö ja neuvontamateriaali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        12

2.2.1	 Annetut neuvot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 13
2.2.2	 Palaute asukkailta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                13

2.3	 Kiinteistökohtaista neuvontaa 816 kiinteistöllä ja 875 kohteella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              14
2.3.1	 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 16 alueella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            14
2.3.2	 Kertausneuvonta: 30 kontaktia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     15
2.3.3	 Yleisneuvonnan ja yksilöllisen neuvonnalla 260 kontaktia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               15

2.4	 Tiedotus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           16
2.5	 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                16

2.5.1	 Vesiensuojelullinen kokonaistarkastelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              17
2.5.2	 Länsi-Uudenmaan paras kaivovesi- kampanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         17
2.5.3	 Tiedonhallinnan kehittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      17

2.6	 Raportointi ja tuotokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              18

3	 Kulut ja rahoitus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
4	 Johtopäätökset ja jatkotyötarve. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
5	 Sammanfattning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Liitteet

Liite 1. Kartoitus- ja neuvontakäyntien keskeiset lomakkeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   23
Liite 2. Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               35
Liite 3. Aluekortisto 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               37
Liite 4. Kertausneuvonta Hangossa, yhteenveto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             74
Liite 5. Mediatiedotteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                82
Liite 6. Jätevesiseminaarin ohjelma ja osallistujat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           95
Liite 7. Vesiensuojelullisen kokonaistarkastelun yhteenveto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   98
Liite 8. Tilannekatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    erillinen tiedosto



	 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 289/2018

5

1	 	 LINKKI-hankkeen kuvaus

1.1	 	Tausta ja toiminta-alue

Haja-asutuksen jätevedet ovat vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen haaste Uudellamaalla. Erityisesti läntisel-
lä Uudellamaalla (kuva 1) alati kasvava haja-asutus asettaa erityistä painetta jätevesiasioiden huolelliselle hoita-
miselle. Alueelle on tyypillistä, että suuri määrä haja-asutusta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten pohjavesialueille 
ja ranta-alueille, joilla asutus on paikoittain erittäinkin tiivistä. Tällaisilla herkillä alueilla jätevesien asianmukai-
nen käsittely on erityisen tärkeää ja myös monella tavalla haasteellista. Alueellamme on myös suora kontakti 
Suomenlahteen, jonka tilan parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen vesiensuojelun saralla. Pinta-alaltaan 
pienehköllä Länsi-Uudella maalla on vajaat 40 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella. Laskentatavasta 
riippuen voidaan todeta, että alueella sijaitsee jopa 8-10 % koko Suomen haja-asutuskiinteistöistä. 

Kuva 1. Kartta LUVY:n toiminta-alueesta.

Länsi-Uudellamaalla neuvontatoiminnalle erityisvaatimuksia asettaa vaativien luonnonolosuhteiden (mm. eri-
tyisalueet, saaristo) lisäksi kaksikielisyys sekä jäteveden käsittelyjärjestelmätyyppien laaja kirjo (Kuva 2). Järjes-
telmien kirjo johtunee siitä, että alueemme kunnat ovat vuosikymmenten mittaan asettaneet silloista vesilakia 
tiukempia määräyksiä jäteveden käsittelylle. Tästä syystä moni vanhempikin järjestelmä täyttää vielä nykyisen-
kin lainsäädännön minimivaatimuksen. Tämä seikka asettaa kuitenkin myös haasteen neuvonnalle: asukkaiden 
on usein erittäin hankala hahmottaa ja kertoa, minkälaisesta järjestelmästä on kyse ja toisaalta myös arvioida 
järjestelmän uudistamistarvetta. Länsi-Uudenmaan alueella ei voida siten nojautua pelkkään yleisneuvontaan 
tai yleisluonteiseen tiedotukseen, vaan neuvot täytyy aina räätälöidä kohteen mukaisesti.

Länsi-Uudenmaan kunnat ovat aktivoituneet haja-asutuksen jätevesiasian tiimoilta jo vuonna 2004, jolloin ns. 
hajajätevesiasetus astui voimaan. Kunnissa on laadittu määräyksiä ja ohjeita jätevesiä koskien sekä järjestetty 
tiedotusta ja koulutusta asiasta. Valtaosa näistä on tehty yhteistyössä alueen kuntien kesken. Alusta alkaen LUVY 
on koordinoinut tätä yhteistoimintaa. Yhteistyössä on toteutettu myös kolme Uudenmaan liiton myöntämällä 
maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua kehityshanketta, joissa toiminnan painopisteenä olivat vesiosuuskun-
tien tukeminen, jätevesisuunnittelun kehittäminen, erityisalueiden jätevesihaasteet sekä kartoitus- ja neuvon-
tatyön kehittäminen. Hankkeita toteutettiin vuosina 2007-2011.
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Kuva 2. Käytössä olevat yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden yleisyys vähäistä suuremman jätevesimäärän kiinteistöillä 
(n=544) (Örnmark, Ståhl 2017).

Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVY:n toiminta-alueella on toteutettu vuoden 2017 loppuun men-
nessä mm.

•	 n. 7000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä kuntien kanssa yhteistyössä valittujen alueiden kiinteistöillä, joiden 
pohjalta on laadittu päivitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn sekä hiottu 
toimiva ja tehokas kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli. 

•	 kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn minimi-
suositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen. Kunnilla on strategia yhteistyön suuntavii-
voista vuoteen 2021 asti. Strategian tarkoituksena on ohjata ja tukea alueen kuntien päätöksentekoa, 
ohjeistusta ja valvontaa haja-asutuksen jätevesiä koskien. 

•	 yleisneuvontakampanjoita, mm. osallistumalla kyläiltoihin ja paikallisiin tempauksiin tarjoamalla puhe-
linneuvontaa ja konsultointia sekä jätevesitiedotusta lehdistön kautta ja suoraan asukkaille jaettujen tie-
dotteiden muodossa

•	 tarjottu kertausneuvontaa pilotti-luontoisesti kiinteistöille, joille on tehty aiempina vuosina kartoitus- ja 
neuvontakäynti. 

•	 alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, osoitteessa www.hajavesi.fi, ruotsiksi www.glesbygdens-
vatten.fi 

•	 keskitetyn viemäröinnin edistämistä opastamalla orastavia vesihuolto-osuuskuntahankkeita eteenpäin, 
sekä välittämällä tietoa vesihuolto-osuuskuntien ja kuntien vesihuollosta vastaavien kesken

•	 jätevesisuunnittelun kehittämistä ja parannettu ammattimaisen suunnittelun kysyntää

Tehdyn laajamittaisen työn tuloksena alueen asukkaat ja kesäasukkaat ovat suhteellisen hyvin tietoisia jäte-
veden käsittelylle asetetuista vaatimuksista. Valtaosa asukkaista on hyvinkin valveutuneita jätevesiasioissa ja 
haluavat järjestää jätevetensä asianmukaisesti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden on hankala 
tarkastella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johtopäätös tarvittavista toimista – seikka, joka on johtanut 
sekä ylilyönteihin että erityisesti uudistustoimien hitauteen. Viime vuosina jätevesijärjestelmien uudistaminen 
on lähes pysähtynyt keskustelussa olleiden lainsäädäntömuutosten vuoksi. Vaihtelevan tasoinen uutisointi asian 
osalta eri medioissa on lisännyt asukkaiden epävarmuutta vaatimusten ja niiden pysyvyyden suhteen. Lainsää-
däntö uudistettiin vuonna 2017 ja on erittäin tärkeää jakaa tietoa muutoksista laaja-alaisesti sekä kansantajui-
sesti, jotta tilanne selkeytyy.

Tontilla tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit ovat siis tulleet tarpeeseen. Näitä käyntejä saatiin vuosien 2009–
2017 aikana tehtyä lähes 7000. Kuitenkin vielä reilu 80 % Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueiden asutuksesta on 
vailla neuvontakäyntiä.
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1.2	 Tavoitteet

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyössä toteutettavien hankkeiden tarkoituksena on turvata puolueettoman, 
laadukkaan ja kansantajuisen sekä kaksikielisen jätevesitietouden saatavuus. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä 
vähentää olennaisesti haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja vähennetään 
tehokkaimmin jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Kartoitus- ja neuvonta-
käynnit sekä LINKKI-hanke tukevat vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian 2014–
2021 toteuttamista.

Kartoitus- ja neuvontakäyntien tavoitteena on lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asianmukaiseen jäteve-
sien käsittelyyn ja kannustaa kiinteistönomistajia tarvittaessa uusimaan järjestelmänsä vesiensuojelun kannalta 
edistyksellisellä tavalla. Keskeistä asiassa on, että asukkaat saavat selkeän käsityksen siitä, kuuluvatko he puh-
distusvaatimuksen piiriin vai eivät ja koskeeko heitä jokin kunnan asettama tiukempi käsittelyvaatimus. Tärkeää 
on selvittää myös se, täyttääkö kohteen jätevesijärjestelmä nykyisen vaatimustason. Jos järjestelmä ei täytä 
nykyisiä vaatimuksia, niin asukkaille annetaan selkeät ohjeet siitä, millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. 
Kartoitus- ja neuvontakäyntien avulla tuotetaan tietoa alueen yleistilanteesta myös muiden alan toimijoiden, 
kuten kuntien ja suunnittelijoiden käyttöön. Kartoitus- ja neuvontakäynnit tukevat kuntien yhteistyön tavoitteita 
erinomaisesti.

LINKKI 2017-hankkeen tavoitteena oli tarjota 700 kartoitus- ja neuvontakäyntiä toimintamallin mukaisesti (työ-
ohjelma 28.9.2017). Lisäksi tarkoituksena oli järjestää tehokasta tiedotusta sekä yleisneuvontaa kysynnästä riip-
puen. Kysyntä arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa (28.11.2016) seuraavan laiseksi: 20–60 neuvon-
tapyyntöpuhelua, korkeintaan 10 yleisneuvontatilaisuutta, 2-5 neuvontapistettä. Verkkosivujen kävijämääräksi 
arvioitiin 800/kk. Lisäksi arvioitiin tarpeelliseksi varautua osallistumaan 2-5 muun tahon järjestämään tilaisuu-
teen neuvontapisteellä.

1.3	 Organisointi

Hankkeen organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä hankkeen toteuttava järjestö, LUVY, henkilös-
töineen (kohta 2.1.1). LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka jäsenistöön kuuluvat alueen kunnat, 
alueen teollisuutta sekä pienempiä vesien käytöstä kiinnostuneita yhteisöjä (toiminta-alue kuva 1). Yhdistys on 
vuosikymmenten ajan tutkinut ja seurannut toiminta-alueensa vesistöjen tilaa ja osallistunut aktiivisesti ympä-
ristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toimintatarkkailuun. LUVY on mukana suuremmissa ja pienemmissä 
hankkeissa, se hallinnoi mm. Hiidenveden kunnostushanketta. Lisäksi LUVY toimii Suomen Vesiensuojeluyhdis-
tysten Liitto ry:n (jatkossa SVYL) vastuuyhdistyksenä haja-asutuksen jätevesiasioissa. LUVY on yhteistyökumppa-
neidensa kanssa, SVYL:n edustajana organisoinut ympäristöministeriön rahoittamaa neuvonnan pilotointihan-
ketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa, sekä kolmea muuta Jässi-hanketta vuosina 2012-2016.

Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen, mutta myöskin toteutukseen ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn muo-
dossa, valitsemalla neuvonnan kohdealueet sekä hankkimalla kohderyhmän yhteystiedot. Useat kuntien viran-
haltijat sekä ELY-keskuksen valvoja antavat myös ammatillista tukea hankkeen toteutukseen. Kunnat muodos-
tavat aktiivisella osallistumisellaan erittäin tärkeän pohjan hankkeen toiminnan onnistumiselle. Ohjausryhmä 
koostuu hankkeen rahoittajista (jokaisesta kunnasta ja ELY-keskuksen edustaja) ja LUVY:n hanketyöntekijöistä. 
Ohjausryhmän rinnalla hankkeessa toimi työryhmä, joka koostuu laajemmasta otannasta kuntien virkamiehiä, 
pääasiassa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, vesihuollon sekä ympäristöterveyden sektoreilta. Työryh-
män kokouksia järjestetään alan ajankohtaisten teemojen ympärillä - hankehallintoa tehdään ennen kaikkea 
ohjausryhmässä.

Hankkeen yhteistyötahoja olivat kuntien lisäksi SVYL:n jäsenyhdistysten hajajätevesiasiantuntijat, erityises-
ti neuvontahankkeet Uudellamaalla, sekä Jässi-hankkeet Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhteistyötä tehtiin 
myös muiden paikallisten hankkeiden ja jätevesisuunnittelijoiden sekä muiden toimijoiden kanssa lähinnä tie-
donjaon muodossa. Vuoden 2017 tiedonhallinnan kehittämistyö tehtiin yhteistyössä KEHÄ-hankkeen kanssa 
(Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa).
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1.3.1	 Laatutyö

Neuvonnan laatu hankkeessa perustuu LUVY:n vankkaan asiantuntemukseen jätevesiasioissa sekä pitkään koke-
mukseen jätevesineuvonnan toteuttamisessa. Neuvonnassa käytetään SVYL:n tuottamaa neuvontamateriaalia 
sekä LUVY:n, SVYL:n ja ympäristöhallinnon laatimaa neuvonnan tukiaineistoa. Kunta- ja aluekohtainen neuvon-
tamateriaali tuotetaan yhdessä ko. kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan kanssa ja jos mahdollista, käy-
tetään kyseisen kunnan olemassa olevaa materiaalia. Toimintamallin ytimessä onkin kiinteä yhteistyö alueen 
kuntien viranomaisten kanssa, mikä osaltaan takaa myös annettujen neuvojen asianmukaisuuden.

LUVY:ssä työskentelee vastaava neuvoja, joka vastaa neuvojien koulutuksesta ja perehdytyksestä sekä neuvon-
tatyön koordinoinnista/työnjohdosta ja yhteistyöstä kuntaviranomaisiin. Neuvontaa toteuttamaan yhdistykseen 
palkataan määräaikaisia työntekijöitä. Neuvojina toimivat ympäristöalan osaajat tai opiskelijat (kohta 2.1.1), 
joiden koulutukseen on kuulunut riittävä määrä jätevesiopintoja. Työntekijät perehdytetään työhönsä vakiintu-
neen ohjelman mukaisesti (2-3 päiväinen luentokokonaisuus, sekä 3-10 kiinteistökäyntiä maastossa kokeneen 
neuvojan kanssa). Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua SYKE:n neuvojakoulutukseen.

Neuvojien toiminta kentällä perustuu toimintamalliin eli yhteisiin pelisääntöihin. Neuvojan tukena, puhelinsoi-
ton päässä, oli vanhempi neuvoja sekä LUVY:n ja muiden neuvontaa tekevien tukiverkosto. Neuvojat monito-
roidaan työn alkuvaiheessa ja monitoroinnista tehdään yhdessä muistiot. Monitorointi palvelee sekä neuvojaa 
ja hänen kehittymistään työssä että toimintamallia. Sekä neuvoja että toimintamallin toimivuus saavat monito-
roinnista suoraa palautetta kentältä.

Neuvonnasta kerätään aktiivisesti palautetta asukkailta, neuvojilta sekä yhteistyökumppaneilta. Laatutyöhön 
liittyvät myös yhteistyöhankkeiden (Jässi-hankkeet) neuvojapalavereihin osallistuminen. Saadun palautteen 
sekä käytyjen keskustelujen avulla toimintamallia kehitetään eteenpäin.

1.3.2	 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii LUVY:n toiminnanjohtaja, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuoje-
lun asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan sekä toimii ohjausryhmän pu-
heenjohtajana. Hankkeella on projektipäällikkö, yhdistyksen haja-asutuksen jätevesien asiantuntija, joka toimii 
myös neuvonnasta vastaavana. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu

•	 Neuvonnan koordinointi ja työnjohto
•	 Kuntayhteyksien ylläpito ja tiedonvaihto
•	 Neuvontamateriaalin kokoaminen, tuottaminen ja päivitys
•	 Neuvojien rekrytointi, koulutus ja perehdytys, sekä monitorointi
•	 Tiedotus ja mediaesiintyminen, tilaisuuksien järjestäminen ja koordinointi
•	 Hankkeen suunnittelu ja raportointi

Hankkeen vanhemmat jätevesineuvojat vastaavat osaltaan kenttätöiden suunnittelusta ja raportoinnista, kar-
toitus- ja neuvontakäyntien toteutuksesta sekä projektipäällikön sijaistamisesta. Hankkeessa kartoitus- ja neu-
vontakäyntejä toteuttavat pääasiassa kenttäkaudelle palkatut jätevesineuvojat. Jätevesineuvojat ovat ympä-
ristöalalta valmistuneita tai opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu 
pienimuotoisesti myös muuta LUVY:n henkilökuntaa hankesuunnitelman mukaisesti.

1.4	 	Toimintatavat

1.4.1	 Kartoitus- ja neuvontakäynnit

Kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutus tapahtui aiemmilta vuosilta tutulla toimintamallilla, jossa neuvontaa 
kohdennetaan erityisalueille. Neuvonta-alueet valitaan yhdessä kuntien kanssa painottaen alueen herkkyyttä 
suhteessa jätevesiin. Neuvontaa tarjotaan ns. nuohoojatekniikalla, jolla on viime vuosina tavoitettu n. 70 % 
kohdealueiden kiinteistöistä. Kartoitus- ja neuvontakäyntiin kuuluu nykyisen jäteveden käsittelyn tilan kartoitus 
sekä räätälöityjen neuvojen antaminen suullisesti ja kirjallisesti. Toimintamallin ytimessä on myös monitasoinen 
tilanneraportointi.
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Kartoitus- ja neuvontakäynnin toimintamalliin kuuluu pitkälti yhdenmukaistettu tausta-aineisto (mm. lomak-
keet, liitteenä 1), neuvontamateriaali (kohta 2.2) ja raportointi. Käynnillä asukkaalle annetaan kirjallinen arvio 
uudistamistarpeesta sekä tapauskohtaisesti räätälöity neuvontapaketti. Uudistamistarve annetaan neliportai-
sella asteikolla, joka perustuu arviointikriteereihin, jotka on julkaistu aiemman hankkeen loppuraportissa (Peu-
raniemi 2012). Uudistamistarvearvion selitykset ja toivottu eteneminen löytyvät alla olevasta taulukosta, joka 
on päivitetty lainsäädäntömuutosten edellyttämällä tavalla. 

Taulukko 1. Uudistamistarpeen asteikot ja niiltä odotetut toimenpiteet neuvonnan jälkeen. Perustuu arviointikriteereihin 
(Peuraniemi 2012). 

Uudistamistarvetta 
havainnollistava 
merkki 

Uudistamistarpeen 
arvio ennen 2017 

Uudistamistarpeen 
arvio 2017 

Toivottu eteneminen 

 Akuutti 
uudistamistarve:  
Järjestelmä 
uudistettava 
15.3.2018 
mennessä tai 
erillisen aikataulun 
mukaisesti 

Jätevesijärjestelmä ei 
nykyisellään täytä 
puhdistusvaatimuksia: 
Järjestelmä 
uudistettava 
31.10.2019 mennessä 
(herkät alueet) tai 
erillisen aikataulun 
mukaisesti 

Suunnitelma 
jätevesijärjestelmän 
uudistamisesta 
(ammattilaissuunnittelija)
, toimenpideluvan haku 
kunnasta, uudistaminen 
aikataulussa, selvityksen 
teko nykyisestä 
järjestelmästä, nykyisen 
järjestelmän käyttö- ja 
huolto-ohjeet sekä 
toimenpiteet 

 Pieni 
kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää 
kunnostettava tai 
tehostettava 

Pieni 
kunnostaminen/ 
pienimuotoiset 
parantamistoimet:  
Järjestelmää 
kunnostettava tai 
tehostettava 

Selvityksen teko ja 
päivitys, huoltotoimet, 
pienet korjaukset kuten 
tuuletusputket, t-haarat, 
tiivistykset jne… 

Seuranta:  
Järjestelmän 
toimivuutta 
seurattava 

Seuranta:  
Järjestelmän 
toimivuutta 
seurattava 

Selvityksen teko ja 
päivitys, huoltotoimet, 
toimintakunnon 
tehostettu tarkkailu 

 Järjestelmä 
kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

Järjestelmä 
kunnossa:  
Toimintakyvyn ja 
puhdistustuloksen 
pysyttäminen 

Asianmukainen käyttö ja 
huolto, käyttö- ja huolto-
ohjeen sekä selvityksen 
teko, jos näitä ei ole 

 Vähäinen 
jätevesimäärä:  
Ei 
puhdistusvaatimusta 

Vähäinen 
jätevesimäärä:  
Ei 
puhdistusvaatimusta 

Selvityksen tekeminen; ei 
järeitä 
laitteita/mahdollisesti 
hallitun maahan 
johtamisen huollot; jos 
varustelu kasvaa 
järjestelmä päivitetään 
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1.4.2	 Neuvontapyynnöt

Kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli mahdollistaa myös rajallisen määrän yksittäisiä, kohdealueiden 
ulkopuolisia kiinteistökäyntejä. Näitä neuvontapyyntöjä on tullut viime vuosina vaihtelevasti 10–50 välillä. Pyyn-
tökäyntien kysyntä on ollut vähäistä vuosina 2016 ja 2017, jolloin niitä on tehty n. 10 kpl. Tilanteeseen on 
luultavasti ollut syynä keskustelu lainsäädäntömuutoksista ja niiden aikaansaama pysähtyneisyyden tila jäteve-
sijärjestelmien uudistamisen osalta. Pyynnöt tulevat pääosin puhelimitse, jolloin asiakas on kuullut tehtävästä 
työstä joko tiedotusvälineiden kautta tai esimerkiksi kuntaviranomaisen välityksellä. Neuvontakäyntejä ei siis 
varsinaisesti markkinoida varsinaisten kohdealueiden ulkopuolella. Näillä kiinteistöillä neuvontakäynti toteute-
taan muutoin samalla tavalla kuin varsinaisilla neuvonta-alueilla, käyttäen samoja materiaaleja ja keräten samat 
tiedot.

1.4.3	 Neuvontapisteet

Neuvontapiste järjestetään paikallisiin tapahtumiin, kuten toreille tai kylätapahtumien oheen. Neuvontapisteen 
tarkoitus on tuoda neuvonta sinne, missä asukkaat muutenkin liikkuvat asioillaan. Neuvontapisteellä asiakkaan 
on mahdollista saada henkilökohtaista neuvontaa ja esittää havainnollistavaa materiaalia, kuten piirroksia ton-
tista. Neuvontapisteelle voi tulla aikaa varaamatta. Hanke järjestää neuvontapisteitä lähinnä pyynnöstä ja ai-
kataulujen salliessa. Neuvontapisteestä tiedottamisesta vastaa tilaisuuden järjestäjä, joka myös varaa paikalle 
tarvittavat välineet (kuten pöydän). Hanke tuo mukanaan neuvontamateriaalia sekä muuta tarpeellista (Kuva 3). 
Neuvontapisteellä on yleensä paikalla 1-2 neuvojaa ja siellä voi varata ajan neuvontakäynnille.

Kuva 3. Neuvontapiste kesätapahtumassa. 
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1.4.4	 Tiedotus

Hanke tiedottaa aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista sekä neuvontatyön etenemisestä. Asiapitoiset tiedot-
teet lähetetään LUVY:n toimintaperiaatteiden mukaisesti sähköisesti, sekä valtakunnan- että paikallismedialle 
(Liite 5). Tiedotteet on saatavilla myös hankkeen ja LUVY:n verkkosivuilla. Tiedote jaetaan myös sidosryhmille. 
Tiedotuksessa hyödynnetään myös Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Facebook- ja Twitter-tilejä.

1.4.5	 Raportointi

Hanke tuottaa väli- ja loppuraporttien lisäksi kartoitus- ja neuvontakäyntien tuloksista tilannekatsauksen sekä 
nk. aluekortit. Tilannekatsaus on kooste kaikista ko. vuonna tehtyjen käyntien jätevesikohteista, eli eräänlainen 
kuvaus nykytilasta (Liite 8). Aluekortit ovat lyhyitä katsauksia kunkin neuvonta-alueen jäteveden käsittelyn tilaan 
ja ne sisältävät myös tiedot tehdystä neuvontatyöstä. Aluekorteille voi kertyä tietoa usean vuoden ajan, eli ne 
ovat päivitettävissä tarpeen mukaan. Aluekortit kerätään nk. aluekortistoon, jota täydennetään vuosittain uusi-
en neuvonta-aleuiden aluekorteilla (Liite 3). Tilannekatsaus ja aluekortit laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. 
Molemmat raportit ovat julkisia, ja ne on tarkoitettu kaikkien alalla toimivien käyttöön – ne ovat siis työkaluja 
sekä asukkaille, kunnille että alan muille toimijoille. Raportit tulevat saataville hankkeen verkkosivuille ja alue-
korttien alueita voi tarkastella myös kartalla. 

2	 Toiminta ja tulokset

2.1	 Organisointi, suunnittelu ja seuranta

Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman sekä tarkennettujen työohjelmien pohjalta. Ohjausryhmä varmis-
ti työskentelyn suuntaviivat sekä seurasi hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa: 5.5.2017, 
21.5.2017, 28.9.2017, 1.3.2018 ja 7.6.2018 joista kaksi ensimmäistä LINKKI 2016-hankkeen ja viimeinen LINK-
KI 2018-hankkeen ohjausryhmän ohessa. Kokoukset liittyivät pääasiassa maksatuskausiin ja niissä käytiin läpi 
ja hyväksyttiin hankkeen ajankohtaiset väliraportit ja kuulumiset. Hankkeen ohjausryhmän ohella työskentelyä 
jatkoi myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmä, jota täydennettiin ja päivitettiin kuntakokousten ohessa 
kuntien uusilla työntekijöillä. Työryhmää tiedotettiin ajankohtaisista aiheista sähköpostitse ja se kutsuttiin kool-
le kerran 28.9.2017, jolloin keskusteltiin lakimuutosten tuomista haasteista sekä kuntien uusista käytännöistä. 
Kaikissa kunnissa järjestettiin kuntakohtaiset suunnittelukokoukset, eli nk. kuntakokoukset, joiden tarkoituksena 
oli koota kunkin hanke kunnan eri sektorit saman pöydän ääreen valitsemaan neuvonta-alueita, päivittämään 
jätevesitietoutta sekä pohtimaan kunnan käytäntöjä jätevesien suhteen. 

Hankkeen toimintaa suunnattiin ja seurattiin ohjausryhmässä, joka koostui osallistujakuntien, toteuttajan ja ra-
hoittajien edustajista: 

•	 Hanko / vs. ympäristönsuojelupäällikkö Maria Eriksson (sijaisena vs. ympäristönsuojelupäällikkö Ville 
Wahteristo

•	 Inkoo / ympäristöpäällikkö Patrik Skult

•	 Karkkila / ympäristötarkastaja Martti Kujansuu, Pirjo Siik

•	 Kirkkonummi / ympäristöpäällikkö Sari Soini (sijaisenaan vs. ympäristötarkastaja Elina Salo)

•	 Lohja / johtava ympäristötarkastaja Auli Kokkonen (sijaisenaan ympäristötarkastaja Eija Kanninen)

•	 Raasepori / ympäristölautakunnan jäsen Göran Karlsson (sijaisenaan ympäristötarkastaja Jouni Stordell)

•	 Siuntio / ympäristötarkastaja Anu Hynninen (sijaisenaan Jaana Röytiö)

•	 Vihti / ympäristötarkastaja Tanja Mikkola (sijaisenaan ympäristötarkastaja Sanna Hilska)

•	 Uudenmaan ELY-keskus / insinööri Ilkka Juva 

•	 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / toiminnanjohtaja Jaana Pönni
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2.1.1	 Työntekijät

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni. Hankkeessa on 1.4.2016 lähtien 
työskennellyt noin 67 % työajalla projektipäällikkö (asiantuntija Minttu Peuraniemi) sekä seuraavat jätevesineu-
vojat:

•	 vanhempi neuvoja Virve Ståhl 1.5.-11.8.2017
•	 vanhempi neuvoja Karolina Örnmark 1.8.2017-31.5.2018 n. 80 % työajalla
•	 jätevesineuvoja Hanna Keinänen 15.5.- 31.12.2017
•	 jätevesineuvoja Tiina Asp 1.6.2017-31.5.2018, n. 25 % työajalla
•	 jätevesineuvoja Linnea Skogberg 1.6.-31.8.2017
•	 jätevesineuvoja Jenny Wikström 1.6.-31.8.2017
•	 jätevesineuvoja Päivi Piiroinen 1.6.-31.8.2017

Hankkeen paikkatietoa ja tiedonhallintaa kehitti projektipäällikön kanssa LUVY:n paikkatietosuunnittelija Sini 
Pöytäniemi. Hankkeen toteuttamiseen on pienimuotoisesti osallistunut myös muuta LUVY:n henkilökuntaa han-
kesuunnitelman mukaisesti. 

Neuvojatiimi koostui ympäristöalan osaajista, vastavalmistuneista sekä opintojensa loppuvaiheessa olevista 
henkilöistä ympäristösuunnittelun (AMK), maantieteen, geologian ja biologian alalta. Vanhemmilla neuvojilla 
oli molemmilla usean vuoden kokemusta jätevesineuvontatyöstä, yhdellä neuvojalla oli aiempaa kokemusta 
jätevesineuvontatyöstä ja loput neuvojista olivat ensi kertaa mukana jätevesineuvonnassa. Yhteensä hankkeella 
oli käytössään n. 41 htkk:n työntekijäresurssi, josta puolet kohdistui pelkästään kartoitus- ja neuvontakäyntien 
toteuttamiseen. Loput ajasta käytettiin käyntien suunnitteluun sekä valmisteluun, kuntakontaktien ylläpitoon, 
tiedotukseen, raportointiin (sis. aluekortistot jne.) sekä hankkeen tilaisuuksien valmisteluun ja kehittämistyö-
hön, kuten tiedonhallintapilottiin ja vesiensuojelullisen kokonaitarkastelun tekemiseen.

2.2	 Laatutyö ja neuvontamateriaali

Uudet neuvojat saivat perehdytyskoulutuksen 15.-17.5. ja lisäksi kolme neuvojaa osallistui Suomen ympäris-
tökeskuksen neuvojakoulutuksiin 7.4 ja 12.5. Monitorointi toteutettiin niin, että vanhempi neuvoja monitoroi 
muita neuvojia. Monitoroinnit toteutettiin viikolla 28 (10.7-14.7). Palautekysely asukkaille toteutettiin loppuke-
väästä 2018 (kohta 2.2.2). 

Neuvontapakettiin kuului vuonna 2017 seuraavat dokumentit:
•	 Kaikille jaettava materiaali
•	 Jätevesiopas (SVYL) tai Kesämökin jätevesiopas (Jässi-jätevesihanke)
•	 Hanke-esite (LUVY)
•	 Selvityslomake (SVYL), tarvittaessa
•	 Nykyisen järjestelmän yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet (SVYL), tarvittaessa
•	 Toimenpidepäiväkirjamalli (LUVY)
•	 Jäteveden ympäristöhaitat-esite (LUVY)

Uudistamistarpeessa oleville jaettava materiaali
•	 Kuntakohtainen etenemisohje uudistajalle yhteystietoineen (LINKKI-hanke)
•	 Lista kunnan alueella toimivista suunnittelijoista (SVYL)
•	 Lista asetuksen vaatimuksista suunnitelmalle ja/tai ohje siitä miten valmistautua suunnitteluun (LUVY), 

tarvittaessa
•	 Mallisuunnitelma (LUVY), ainakin selailtavaksi

Tarvittaessa jaettiin tai esiteltiin
•	 Ulkohuussin kunnostusohje (SVYL)
•	 Kuivakäymäläesite (Huussi ry)
•	 Karttoja esimerkiksi pohjavesialueen rajauksista (Kunnat/LUVY)
•	 Vesiosuuskuntaopas (LUVY)
•	 Hyvä kaivo-esite (Ympäristöhallinto)
•	 Esite ehdotetuista lainsäädännön muutoksista (SYKE)
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Selailukappaleina maastossa oli mukana tarvittaessa
•	 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja/tai muut kunnan antamat ohjeet
•	 Vesihuollon kehittämissuunnitelma
•	 Selvitys eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista (SVYL)

2.2.1	 Annetut neuvot

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä keskityttiin selvittämään järjestelmän uudistamistarpeen laatu sekä ohjaamaan 
asiakkaat tarvittavan ammattilaisen puoleen. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve käy ilmi tilannekatsaukses-
ta (liite 8) sekä kiinteistökäyntien yhteenvedosta (liite 2). Erityisesti uudistamistarpeessa olevilla kohteilla käy-
tiin läpi mahdolliset kohteeseen sopivat jätevesijärjestelmätyypit sekä muut parannustoimet. Tämän kaltaisista 
neuvoista pyrittiin pitämään kirjaa SYKE:n toimittaman ohjeen mukaisesti. Perusperiaate neuvonnassa on, että 
asiakkaalle esitellään systemaattisesti, mutta lyhyesti, kaikki eri järjestelmätyypit. Syvällisemmin tutustutaan 
niihin, jotka kiinteistöllä pintapuolisen tarkastelun pohjalta olisivat mahdollisia sekä niihin, joita kohtaan asukas 
osoittaa erityistä kiinnostusta. Neuvojan esittelemiin järjestelmätyyppeihin vaikuttaa siis sekä lähtötilanne että 
asukkaan kiinnostuksen kohteet. Näiden kirjaaminen vaihtelee kohteen mukaan. 

2.2.2	 Palaute asukkailta

Neuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin asukkaille lähetetyllä palautekyselyllä. Palautekysely toteutettiin kevääl-
lä 2018, jolloin käynnistä oli kulunut 7-10 kuukautta. Palautekyselyn kohdealueiksi valittiin neuvonta-alueita 
vuodelta 2017 niin, että ne kattoivat yhden alueen kultakin hankkeessa toimineelta neuvojalta. Palautekyselyn 
vastausprosentti (30 %) oli hieman suurempi kuin aikaisemmin ja asukkailta saatu palaute vastasi tuloksiltaan 
edellisinä vuosina tehtyjä palautekyselyitä. Yleisesti asukkailta saatu palaute neuvonnasta oli positiivista. Kar-
toitus- ja neuvontakäynnit olivat sujuneet hyvin, neuvojia pidettiin mukavina ja asiallisina ja käynnin parhaina 
puolina pidettiin saatua henkilökohtaista informaatiota. 

Palautekyselyn kysymykset painottuivat viestintään sekä mahdollisiin korjaus- ja muutostöihin. Tarkoitus oli 
selvittää lainsäädäntömuutosten vaikutusta uudistamisaikatauluihin sekä sopivia viestintäkanavia muutoksista 
kertomiseen. Tulosten perusteella vastaajien oli vaikea arvioida, milloin heidän kiinteistöllään olisi tulossa jäte-
vesijärjestelmän uudistamisen laukaisevaa remontointia ja samalla selvisi, ettei varsinaisiin parannustoimen-
piteisiin ole ryhdytty. Viestinnän osalta perinteiset mediat, kuten sanomalehdet, olivat vastaajien mielestä so-
pivimpia kanavia viestiä jätevesiasioista. Lisäksi informaatiota toivottiin mm. uutisista ja ajankohtaisohjelmista 
sekä yleisötilaisuuksista, kuten alueen jätevesi-illoista. Tämän perusteella voidaan todeta, että tiedotus sekä sen 
eri kanavat ovat entistäkin tärkeämpiä tulevaisuudessa. Jätevesiasioiden oikeanlainen ja asiallinen informaatio 
on olennainen asia, kun asukkaita motivoidaan uudistamaan jätevesijärjestelmiä. Palautekyselyn johtopäätök-
set lyhyesti:

•	 Asiakkaat ovat tyytyväisiä toteutettuun neuvontaan, mutta asukkaat eivät ole ryhtyneet uudistamaan 
jätevesijärjestelmiään.

•	 Neuvonnassa tulee keskittyä jatkossa lainsäädännön aikarajan sijasta ympäristövaikutuksiin, tiedotuksen 
tulee olla monikanavaista.

•	 Rakennusvalvontaviranomaisen tulee varmistaa, että jätevesijärjestelmän kunnostamistarve tarkistetaan 
lupavaiheessa.

•	 Palautekyselyn toteuttamistapaa tulee kehittää, mm. sähköisellä palautelomakkeella ja palautemahdolli-
suuden markkinoimisella neuvontakäyntien yhteydessä.
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2.3	 Kiinteistökohtaista neuvontaa 816 kiinteistöllä ja 875 kohteella

Kiinteistökohtainen neuvonta, johon kuuluu kartoitus- ja neuvontakäynnit valituilla alueilla sekä pyyntökäynnit, 
tavoitti yhteensä 816 kiinteistöä ja 875 jätevesikohdetta. Näin ollen Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen neuvon-
tahankkeissa vuosina 2009–2017 toteutettujen kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä lähestyi 7 000 käynnin ra-
japyykkiä. Pyyntökäyntien määrä oli yhteensä 4 kpl. Ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta oli suhteessa 36/64. 
Kohteista puhdistusvaatimusten piirissä (vähäistä suuremmat jätevesimäärät) oli noin 63 %. Akuutissa uudista-
mistarpeessa oli lähes yhtä suuri osuus jätevesijärjestelmistä kuin aiempina vuosina, siis noin 41 %. Lähtötilan-
ne vaihteli alueelta toiselle riippuen jätevesijärjestelmistä sekä asutuksen iästä. Tilannekatsaukseen (liite 8) on 
koottu jäteveden käsittelyn tilanne kaikilla kiinteistökohtaisen neuvonnan kohteilla.

Kuva 4. Neuvoja kurkkaamassa kaivoon.

2.3.1	 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 16 alueella 

Kartoitus- ja neuvontakäynnit toteutettiin yhteensä 16 alueella, joista kahdella neuvontaa jatkettiin edellisiltä 
vuosilta. Näillä alueilla kartoitettiin 816 kiinteistöä. Näin ollen vuosina 2009 - 2017 toteutetut kartoitus- ja neu-
vontakäynnit kattavat nykyisellään 161 aluetta. Neuvontakäyntien toteuma oli keskimäärin 68,5 %, toteuman 
aluekohtainen vaihteluväli oli 50 - 90 %. Vuonna 2017 toteumat olivat samaa tasoa kuin vuonna 2016 ollen 
hieman alhaisempia kuin edellisinä vuosina. Aluekohtainen toteuma käy ilmi taulukosta 2. Jäteveden käsittelyn 
tilanne näillä alueilla ilmenee aluekortistosta (liite 3).
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Taulukko 2. Neuvonnan toteutuminen kunnittain/alueittain kiinteistöinä LINKKI-2017-hankkeessa sekä muut kartoitus- ja 
neuvontakäynnit, joista ei muodostu LINKKI-hankkeelle kuluja:

Kunta Alue Kuvaus Kiinteistö-
määrä 

Käyntiä 
toteutunut 

Toteuma 
% 

Inkoo Degerön itäpuoli LINKKI-2017 83 63 76 
 Stävö LINKKI-2017 38 27  71,5 
Karkkila Karjaanjoen varsi LINKKI-2017 18 13 72 
 Vuotinainen ja Valkjärvi LINKKI-2017 40 27 67,5 
Kirkkonummi Vitträsk*/Svartvikin alue LINKKI-2017 170 115 68 

Humaljärvi/Veklahti LINKKI-2017 205 117 57 
Lohja Valkjärvi ja Iso Ruokjärvi LINKKI-2017 101 79 78 

Pyöli LINKKI-2017 120 101  84 
 Vanhakyläntie  Hiidenveden 

kunnostus-hanke 
42 35 83 

Raasepori Raaseporin joen valuma-
alue* 

LINKKI-2017 26 13  50 

 Norrby LINKKI-2017 88 51 60 
 Ansku LINKKI-2017 38 23 60,5 
Siuntio Kalliojärvi LINKKI-2017 17 9  53 

Suolampi ja Nummijärvi LINKKI-2017 45 30 66 
Backa/ Träskkulla  LINKKI-2017 52 33 63 

Vihti Tervalampi ja 
Huhmarjärvi  

LINKKI-2017 127 76  60 

Pyyntökäynnit    4  
Yhteensä   1210 816  

 * Jatkoa edellisvuoden työlle.

2.3.2	 Kertausneuvonta: 30 kontaktia

Kertausneuvontaa toteutettiin Hangossa, jossa se kohdistettiin vuosina 2010-2015 neuvotuille kiinteistöille, joi-
den uudistamistarve oli akuutti. Kohderyhmäksi rajattiin ne kohteet, jotka eivät sisältyneet edellisvuoden ker-
tausneuvontaan, eli joille ei ollut saatavilla puhelinnumeroa. Kohderyhmään kuului yhteensä 79 kiinteistöä ja 87 
kohdetta. Kertausneuvonnalla tavoitettiin yhteensä 30 kiinteistöä, jolloin toteuma oli 38 %. Suurimmalla osalla 
neuvotuista ei oltu tehty mitään uudistamista neuvontakäynnin jälkeen, mutta 27 % oli liittynyt viemäriverkos-
toon ja 13 % oli uudistanut oman järjestelmänsä. Tulos oli hieman edellisvuoden tulosta positiivisempi, mihin 
voi vaikuttaa ero menettelytavassa. Yhteenveto kampanjasta on liitteenä 4.

2.3.3	 Yleisneuvonnan ja yksilöllisen neuvonnalla 260 kontaktia

Hankkeessa keskityttiin kiinteistökohtaiseen neuvontaan, erityisesti kartoitus- ja neuvontakäyntien toteutta-
miseen. Paikallisten toimijoiden pyynnöstä hanke järjesti kaksi neuvontapistettä erilaisissa kesätapahtumissa. 
Hanketta pyydettiin myös pitämään asiantuntijaluentoja erilaisissa tilaisuuksissa. Tilaisuuksien osallistujamäärät 
vaihtelivat 3-50 välillä (Taulukko 3).  

Jätevesineuvojat olivat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteydenottoja neuvonta-aleuiden ulko-
puolelta tuli näiden kanavien kautta 46 kappaletta, lisäksi muutama neuvottava tuli oma-aloitteisesti tapaamaan 
neuvojia toimistolle. Neuvonta-alueilta tulleita käynnin korvaavia puhelinneuvontoja tai neuvontapaketin lähe-
tyksiä tehtiin yhteensä 74 kappaletta. 
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Taulukko 3. Eri tapahtumien henkilökohtaiset- ja yleisneuvontakontaktit.

 Neuvontapisteen 
kontaktit 

Luennon 
kuulijat, kpl 

Puujärviseminaari 7.7.2017 ja Puujärvipäivät 
8.7.2017 

50 20 

Hormajärven kesäjuhla 29.7.2017 3  
Enäjärvipäivät 12.8.2017  15 
Ilmoniemen tieosuuskunnan kesäjuhla  22 
Antskogin kyläseuran vuosikokous 7.4.2018  15 
Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistyksen 
vuosikokous 8.4.2018 

 15 

Yhteensä 53 87 
 

2.4	 Tiedotus

Hankkeen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin verkkosivujen, mediatiedotteiden, uutiskirjeen 
sekä sähköpostin välityksellä. Hanke ylläpiti Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivuja osoitteissa 
hajavesi.fi ja glesbygdensvatten.fi. Hanke tiedotti toiminnastaan viidellä asiapitoisella mediatiedotteella (kaikki 
liitteenä 5):

•	 Onko sinulla Länsi-Uudenmaan paras kaivovesi? (2.6.2017)
•	 Missä kunnossa mökkisi jätevesijärjestelmä ja vedenhankinta ovat? (28.7.2018)
•	 Länsi-Uudenmaan paras kaivovesi 2017 löytyy Siuntiosta (6.10.2018)
•	 Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn käännekohta? (14.12.2018)
•	 LINKKI 2017-hankkeen loppuseminaarissa pureudutaan jäteveden käsittelyyn ranta-alueilla (22.3.2018)

Tiedotteiden pohjalta paikallislehdistössä on ilmestynyt aiheeseen liittyviä juttuja, joiden sävy on ollut myön-
teinen tai neutraali. Yleensä paikallislehdet ovat julkaisseet tiedotteet sellaisenaan. Hanke piti myös omaa osio-
taan LUVY:n uutiskirjeessä, joita toimitettiin hankkeen aikana 11 kappaletta. Jätevesiviikkoon 2018 osallistuttiin 
some-kampanjalla.

Jätevesiviikon some-kampanja

LINKKI-hanke osallistui valtakunnallisen jätevesiviikon 2018 valmisteluun ja toteutukseen some-kampanjalla. 
Jätevesiviikon some-kampanjassa laadittiin seitsemän jätevesiteemaista Facebook-päivitystä (Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry), joista osaa sponsoroitiin. Sponsoroidulla päivityksellä oli 1126 henkilön kattavuus ja sillä 
saatiin yhteensä 40 klikkausta. Sponsorointi maksoi 30 € ja keskimääräinen sitoutumishinta oli 0,75 €. Kampan-
jalla tavoitettiin yhteensä 46 tykkäystä ja 8 jakamista, mikä oli huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tämä johtui varmaan vähemmästä sponsoroinnista. Käyttöön otettiin myös Twitter, jossa jaettiin omia ja mui-
den tweetejä. Yhteensä tweetit saavuttivat 4606 näyttökertaa ja aiheuttivat 49 kertaa toimintaa. Jätevesiviikon 
jälkeen hankkeelle tuli tavallista runsaammin neuvontapyyntöjä ja yhteydenottoja, joten viestinnän voi olettaa 
tavoittaneen kohderyhmää kohtuullisesti.

2.5	 Muu kehittäminen ja kokemusten vaihto

Hanke osallistui aktiivisesti ja pyynnöstä haja-asutuksen jätevesialan yleiseen kehittämistoimintaan. Aktiiviset 
kehittämistoimet liittyivät haja-asutuksen vesihuollon tiedonhallintaan sekä uudistuneesta lainsäädännöstä 
viestimiseen (mm. Uudenmaan ELY-keskuksen kaavoituksen vesihuolto-ohjeistuksen päivitys, jätevesiviikon 
suunnittelu ympäristöministeriössä).

Hanke osallistui Korjausneuvojien vuosipäivään ympäristöministeriössä 22.11.2017 ajankohtaiskatsauksella. 
Muiden neuvontajärjestöjen kanssa tehdystä yhteistyöstä tärkeimmäksi nousi Suomen Vesiensuojeluyhdistys-
ten Liitto ry:n työryhmätyöskentelyyn osallistuminen haja-asutuksen jätevesiasioissa (kokoukset 7.9.2017 ja 
9.5.2018). Hankkeen henkilöstö kehitti osaamistaan osallistumalla tietosuoja- ja -turvakoulutukseen Karjaalla 
24.10.2017, Sosiaalisen median koulutukseen Helsingin yliopistolla 30.10.2017, KVVY:n jätevesiseminaariin Hä-
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meenlinnassa 2.11.2017, Suomenlahti-seminaariin Uudenmaan ELY-keskuksessa 25.1.2018, VEMALA-koulutuk-
seen 8.2.2018 ja sidosryhmäpäivään 21.11.2017 Suomen ympäristökeskuksessa. Kansainväliseen yhteistyöhön 
osallistuttiin seuraamalla mm. Village Waters-hanketta ja antamalla tietoa Suomen lainsäädännöstä ruotsalai-
selle Havs- och vattenmyndighet:lle.

Hankkeen tuloksista on tiedotettu alueen kuntia ja viranomaisia, ELY-keskusta, yhteistyöhankkeita ja muita si-
dosryhmiä sekä asukkaita mediatiedotuksen kautta ja suoraan. Hankkeen tulokset ja tuotokset on myös asetettu 
tai asetetaan julkiseksi hankkeen verkkosivuille. Hankkeen loppuseminaarissa ”Jäteveden käsittely ranta-alueil-
la” 27.3.2018 esiteltiin menneen vuoden kartoitus- ja neuvontatyön tuloksia sekä muita ajankohtaisia asioita. 
Osallistujia tilaisuudessa oli 40. Seminaarin ohjelma ja osallistujalista ovat liitteenä 6. 

2.5.1	 Vesiensuojelullinen kokonaistarkastelu

Vesiensuojelullinen kokonaistarkastelu tehtiin pilottina jokaisessa kunnassa paikallisen vesistökuormitusvaiku-
tuksen havainnollistamiseksi (liite 7). Kuormitusvaikutuksia tarkasteltiin ympäristöhallinnon VEMALA-kuormi-
tusmallinnuksen avulla ja sen kohteeksi valittiin kustakin hankekunnasta yksi mielenkiinnon kohteena oleva alue. 
Kullekin alueelle laskettiin ensiksi vuoden 2017 kokonaisfosforikuormitus ja tämän jälkeen mallinnettiin vastaava 
kuormitus sillä oletuksella, että perustason puhdistusvaatimustaso olisi alueilla jo toteutunut. Kokonaisfosfo-
rikuormitus ja sen päälähteet vaihtelivat huomattavasti eri pilottialueilla. Haja-asutuksen fosforikuormitus oli 
suurin Gennarbyvikenillä (Hangon  pilottialue), kun taas pienintä se oli pienimmissä vesistöissä Vihdin Kypärijär-
vellä, Karkkilan Vaskijärvellä sekä Inkoon Linkullanjärvellä. Parhaimmillaan peruspuhdistustason saavuttaminen 
vähentäisi kokonaiskuormitusta jopa 50 %:lla (Gennarbyviken), mutta pienimmillään vaikutus olisi vain 4 %.

Vesiensuojelullinen kokonaistarkastelu tuotti mielenkiintoista lisäaineistoa neuvontaan, ja sen hyödyntämistä 
neuvonnassa kehitetään jatkohankkeessa. Tarpeelliseksi katsotaan vastaavan mallinnuksen toteuttamisen mah-
dollisuuksien mukaan jokaisella neuvonta-alueella. Huomionarvoista on, että neuvonta tuottaa nykyisellään ai-
neistoa, jonka avulla mallinnusta voisi tarkentaa huomattavasti, mutta aineiston sisällyttäminen malliin on vielä 
ajatuksen tasolla. 

2.5.2	 Länsi-Uudenmaan paras kaivovesi- kampanja

Neuvontahanke halusi kesällä 2017 korostaa hyvän juomaveden laadun merkitystä järjestämällä Länsi-Uuden-
maan paras kaivovesi 2017-kilpailun. Elokuun loppuun asti länsiuusimaalaiset sekä alueen kesämökkiläiset 
saivat toimittaa tietoja kaivoistaan kolmessa eri kilpailusarjassa: rengas- tai lähdekaivot, porakaivot sekä am-
mattilaissarja elinkeinonharjoittajien kotitalousvesille. Kilpailun alkukarsinta perustui analyysituloksiin ja kaivon 
rakenteisiin. Asiantuntijaraati kävi tarkasti läpi osallistujien tiedot ja valitsi laatukriteereiden perusteella lop-
pukilpailuun päässeet kaivot. Loppukilpailussa makuraati valitsi näistä parhaan kaivoveden maun ja ulkonäön 
perusteella. 

Kokonaisuudessaan kilpailuun osallistui yhteensä kahdeksan kaivon omistajaa, kaikki porakaivosarjaan. Vain 
neljällä osallistujista oli osoittaa alle kolme vuotta vanhat kaivoveden analyysitulokset, mikä oli yksi osallistu-
miskriteereistä. Loppukilpailuun valittiin kaksi porakaivoa. Loppukilpailu järjestettiin Tammisaaressa Artesaa-
niruuan SM-kisojen yhteydessä 5.10.. Kolmihenkinen makuraati maisteli vuorotellen kilpailijoiden kaivovesiä 
ja valitsi yhdessä voittajan. Porakaivojen sarjassa parhaaksi valittiin siuntiolaisen Tomas Sundholmin kaivovesi. 
Makuraadin jäsenet kehuivat molempia loppukilpailussa olleita vesiä ja pitivät niitä laadukkaina. Makuraati oli 
kuitenkin yksi-mielinen päätöksessään. Makuraadin kuvaus voittajavedestä oli: aromikas, maistuva, pehmeän 
makuinen, ei sivumakua. 

2.5.3	 Tiedonhallinnan kehittäminen

Haja-asutuksen vesihuollon tiedonhallinnan haasteet ovat olleet hankkeen toimialueen kunnissa jatkuva huo-
lenaihe jo vuosikymmenen ajan. Jäteveden käsittelytiedot ovat hajallaan kiinteistöillä ja vain uusimpien kohtei-
den osalta kuntien käytössä (lupamenettelyt). Talousvesikaivojen tiedot ovat vain kiinteistöjen omistajille, kos-
ka kaivot eivät ole luvanvaraisia. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien riskejä ei voida arvioida näiden tietojen, 
erityisesti sijaintitietojen, puuttuessa. Tiedonhallinnan haasteisiin pyritään vastaamaan Kehä-hankkeessa, jonka 
kanssa yhteistyössä tiedonhallintaa on lähdetty kehittämään. Vuonna 2017 viriteltiin yhteistyötä myös Suomen 
ympäristökeskuksen Hajavesitieto-hankkeen ja HAMK:ssa valmistelussa olleen BSR-hankkeen WaterScope kans-
sa (13.10.2017).
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Jätevesineuvonnassa on vuodesta 2009 lähtien kerätty tietoja jäteveden käsittelyn tilasta kiinteistökohtaisesti. 
Tämä tieto siirrettiin tarkoitusta varten kehitettyyn paikkatietokantaan (PostgreSQL ja PostGIS paikkatietolaajen-
nos) LINKKI 2016-hankkeen ja Kehä-hankkeen yhteistyönä. Tietokantatyön rinnalla kehitettiin sähköistä tiedon-
keruuta, jotta tieto kulkisi kiinteistöltä suoraan tietokantaan reaaliajassa. Sähköisen tiedonkeruun kenttälomak-
keen suunnittelun pohjana käytettiin kartoitus- ja neuvontakäynnin muistiolomaketta sekä uutta tietokantaa. 
Vanhaan muistioon verrattuna kenttälomaketta pyrittiin selkeyttämään visuaalisesti ja rakentamaan se siten, 
että virhemerkinnät vähenisivät (kirjoitusvirheet ja virheellinen tietotyyppi à rajoitetut tietotyypit sekä valmiit 
vaihtoehdot) ja koordinaatin poimiminen helpottuisi. Vanhan lomakkeen ominaisuuksista pyrittiin pitämään 
mm. läpinäkyvyys kerätystä tiedosta asiakkaan suuntaan (tulostusnäkymä), sekä joustava tiedonkeruutapa. 

LINKKI 2017- ja Kehä-hankkeen yhteistyönä luotiin sähköinen tiedonkeruulomake kartoitus- ja neuvontatyön 
käyttöön. Kenttälomaketta testattiin kentällä syksyn 2017 viimeisillä käynneillä, ja kokemusten pohjalta kenttä-
lomake viimeisteltiin varsinaista käyttöönottoa varten kevättalvella 2018. Kenttälomake sijaitsee käytännössä 
LUVY:n suojatulla palvelimella ja sitä käytetään selaimella (kuva 5). Lomake toimii sekä tablettikoneella että 
pöytäkoneella. Selaimista parhaiten lomakkeen kanssa yhteen toimii Firefox. Kenttälomake täytetään kiinteistö-
käynnillä ja tiedot tallentuvat laitteen välimuistiin, kunnes ne lähetetään csv-muodossa LUVY:n suojatulle palve-
limelle. Siellä tieto konvertoidaan tietokantamuotoon ja tietokannasta luotu koostenäkymä päivittyy siten, että 
juuri kerättyä tietoa on mahdollista tarkastella esim. paikkatieto-ohjelmassa (esim. QGIS) valmiiksi symboloituna 
vaikka annettujen arvioiden mukaan. Neuvoja voi halutessaan tarkastella juuri kerättyä tietoa QField-ohjelman 
avulla kenttäkoneesta käsin. Tietoa voi tarkastella graafisesti myös tietokantamuodossa esim. pgAdmin-ohjel-
malla. Kehitetty kenttälomake on määrä ottaa päivittäiseen käyttöön LINKKI 2018-hankkeessa.

Uudistuksen ansiosta neuvonnan työvaiheista poistuu työläs tiedon tallennus, joka on aiemmin tehty paperilta 
käsin laajaan excel-taulukkoon siirtämällä ja johon on voinut kulua neuvojaa kohti 0,5-1 päivää viikossa. Sa-
malla virhemerkintöjen määrä vähenee ja neuvonnassa kerätty data yhdenmukaistuu ja raportointi helpottuu. 
Kenttälomakkeen kehittämisen ohella on selvitetty ja suunniteltu tiedon sähköisen jakamisen mahdollisuuksia 
kuntaan. Tavoitetilana on, että kunta voisi salatun yhteyden avulla hakea tiedot havainnollisesti symboloituna 
omaan paikkatieto-ohjelmaansa katsottavaksi (esim. rajapintaratkaisu). Myös muita tiedon jaon vaihtoehtoja 
tutkittiin. Jakamista kehitetään edelleen Kehä-hankkeessa.

Kuva 5. Kartoitus- ja neuvontakäynnin tiedonkeräyksen tiedonkulkumalli.

2.6	 Raportointi ja tuotokset

Hankkeessa laadittiin kaikkien vuonna 2017 tehtyjen neuvontakäyntien pohjalta Haja-asutuksen jätevedet Tilan-
nekatsaus 2017 (liite 8). Jokaisesta läpikäydystä alueesta laadittiin aluekortti (16 kpl) (liitteenä 3), ja kahta edel-
lisvuosina laadittua korttia päivitettiin täydentyneellä tiedolla (nämä ja aiemmat aluekortit löytyvät sähköiseltä 
kartalta osoitteesta www.hajavesi.fi). 
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3	 Kulut ja rahoitus

Hankkeelle budjetoitiin alun perin, hankesuunnitelman 28.11.2016 mukaan, yhteensä 253 542 € kulut. Rahoi-
tuspäätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin neuvonta-avustusta 92 600 € ja lisärahoitusta 57 400 € (yhteensä 
149 980 €). Haettua alhaisemman rahoituksen myötä työtä rajattiin työsuunnitelmalla, jossa otettiin huomioon 
myös saatavilla ollut omarahoitus. Hankkeen budjetiksi muodostui 194 796 €.

Taulukko 4. Hankkeen suunnitellut ja toteutuneet rahoitusosuudet.

Rahoitus, € Hankkeen korjattu 
budjetti 

Toteuma yhteensä 

Omarahoitus 44 816 43 573 
Neuvonta-
avustus 

92 580 92 580 

Lisärahoitus 57 400 57 400 
Yhteensä 194 796 193 553 

 *Omaraha koostuu kuntien yhdistykselle hajajätevesihankkeen toteuttamista varten maksamasta vapaaehtoi-
sesta lisäjäsenmaksusta, jonka suuruus varmistui alkuvuodesta 2017. Lisäksi osa kunnista maksaa korotettua 
lisäjäsenmaksua jolla kasvatetaan kunnan kartoitus- ja neuvontakäyntien määrä.

Hankkeen toteutuneet kulut olivat yhteensä 193 553 €. Kulut koostuvat suurimmaksi osaksi (n. 77 %) palkka- ja 
henkilöstökuluista sekä niihin liittyvistä vuokrakuluista (n. 6 %).  Hallinnon kulut, sekä muut kulut (mm. esitteet 
ja laitteet jne.) muodostivat noin 10 % kokonaiskuluista, matkakulujen osuus oli n. 8 %. Alla kuluerittely momen-
teittain.

Taulukko 5. Hankkeen kokonaisbudjetti sekä kustannustoteuma maksatuskausittain. 

Kustannusarvio 
ja toteutuneet 
kulut, € 

Korjattu budjetti 
2017-2018 

Toteuma 
jaksolta 

2017 

Toteuma 
jaksolta 

2018 

Toteuma 
yhteensä 

Palkka- ja 
henkilöstökulut 

145 656 102 288 46 299 148 586 

Vuokrakulut 11 000 12 419 2 393 14 812 
Matkakulut 16 000 10 878 575 11 453 
Hallinnon kulut 
ja muut kulut 

22 140  10 989 7 713 18 701 

Yhteensä 194 796 136 573 56 980 193 553 
 

4	 Johtopäätökset ja jatkotyötarve

LINKKI 2017-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 816 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun ta-
voitteen 700 käyntiä. Yhteensä hankkeessa saatiin 1076 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin 
suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- 
ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä läheni 7 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin 
tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli kahdeksas laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistel-
mät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Aluekortit julkaistiin 
myös molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa. Hanke hoiti käytännössä 
toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Neuvontaa saaneiden asukkaiden tietotaito on noussut merkittävästi ja odotuksena on, että he osaavat to-
teuttaa aikanaan tekemänsä uudistamiset laadukkaasti. Kerätyn palautteen perusteella alueen asukkaat ovat 
olleet tyytyväisiä neuvontahankkeeseen ja he ovat kokeneet sen auttavan heitä toimissaan. Vuonna 2017 tilan-
ne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli virkeämpää kuin aiempina vuosina. Lainsäädännön muuttu-
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essa neuvonta joutui taas kerran sopeutumaan uusiin pykäliin: neuvontamateriaali sekä neuvonnan käytännöt 
päivitettiin. Neuvonnassa painotettiin entistä enemmän jäteveden käsittelystä koituvia ympäristöhyötyjä, mm. 
järjestämällä tiedotuskampanja talousjätevesistä. Neuvonnassa otettiin käyttöön moderneja viestintäkanavia, 
kuten sosiaalinen media. Neuvonnan sisältöä lähdettiin kehittämään paikallisempaan suuntaan pilotoimalla ve-
siensuojelullista kokonaistarkastelua, jossa hyödynnettiin VEMALA-mallinnusta. Näitä suuntaviivoja kannattaa 
seurata myös jatkohankkeissa.

Myös tiedonhallintaa edistettiin hankkeessa yhteistyössä Kehä-hankkeen kanssa. Raportoinnissa pystyttiin hyö-
dyntämään edellishankkeessa kehitettyä paikkatietokantaa ja lisäksi testattiin ja toteutettiin jatkohanketta var-
ten sähköinen tiedonkeruulomake. Uudelta tiedonkeruumallilta odotetaan aikasäästöä tiedon tallennuksessa ja 
raportoinnissa. Jatkokehittelyn kohteena on tiedon turvallinen jakaminen havainnollisessa muodossa kuntiin, 
esimerkiksi rajapinnan kautta. Paremman tiedonhallinnan kautta voitaneen jatkossa arvioida paremmin mm. 
valvontatyön tarvetta. Tilannekatsauksen mukaan hankealueen jokaisessa kunnassa olisi tarpeen uudistaa yli 
500 jätevesijärjestelmää vuodessa, jotta jätevesijärjestelmät tulisivat kuntoon kuntien hajajätevesiyhteistyön 
strategian määrävuoteen 2021 mennessä. Näistä osa on siirtymäajan piirissä (ranta- tai pohjavesialueiden koh-
teet) ja ne tulisi saattaa kuntoon 30.10.2019 mennessä.

Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta 29 000, kiinteistöjä 
vailla tarjottua neuvontaa (ks. Taulukko 6). Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen kiinteistöjen 
tukemiseen jatkotoimissa edesauttaa jätevesiuudistuksen toteutumista.

Taulukko 6. Arvio LINKKI 2017-hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvontatyön määrä.

Kunta Haja-asutus-
kiinteistöjä 
yhteensä 
(arvio) 

Kartoitus- ja 
neuvontakäyntiä 
tarjottu kiinteistölle 

Kartoitus- ja 
neuvontakäynti 
tehty (2009–2017) 

Kontaktoi-
mattomia 
kiinteistöjä 
jäljellä 
2018-  

Hanko 900 591 kpl 466 kpl 52 % 309 
Inkoo 3 200 1 068 kpl 798 kpl 25 % 2 132 
Karkkila 1 300 474 kpl 348 kpl 27 % 826 
Kirkkonummi 5 800 1 125kpl 733 kpl 13 % 4 675 
Lohja 11 800 2 194 kpl 1 553 kpl 13 % 9 606 
Raasepori 8 400 1 406 kpl 832 kpl 10 % 6 994 
Siuntio 2 000 1 141 kpl 810 kpl 40 % 859 
Vihti 5 400 1 720 kpl 1 252 kpl 23 % 3 680 
Yhteensä 38 800 9 719 kpl 6 792 kpl 18 % noin 29 081 

 

5	 Sammanfattning

Projektet LINKKI 2017 nådde genom karterings- och rådgivningsbesök totalt 816 fastigheter, vilket överskred 
målsättningens 700 besök. Sammanlagt ficks 1076 rådgivningskontakter i projektet. Inställningen till karterings- 
och rådgivningsbesöken var god, och även den emottagna responsen från rådgivningsbesöken var mestadels 
positiv. Genom projektets karterings- och rådgivningsbesök steg de besökta objekten nästan upp till 7 000, och 
på basis av informationen som samlades in uppgjorde projektet en lägesrapport över avloppsvattenreningen i 
Västra Nyland, den åttonde av sitt slag. Projektet uppgjorde sammanfattningar, s.k. områdeskort, över de gen-
omgångna områdena. Områdeskorten fördes samman med Västra Nylands avloppsvattenprojekts områdesre-
gister. Områdeskorten publicerades även på båda inhemska språken i ett överskådligt kartformat på internetet. 
Projektet tog i praktiken hand om avloppsrelaterade informeringen på funktionsområdet.

Sakkunskapen hos de invånarna som fått rådgivning har stigit märkvärdigt, och förväntningarna är att de kan 
i sinom tid förverkliga de förnyanden som behövs med bra kvalitet. På basen av den samlade responsen har 
områdets bosatta varit nöjda med rådgivningsprojektet, och har upplevt det som hjälp i handlingen. Under året 
2017 var situationen gällande avloppshanteringens förnyande vid glesbygdens avsevärt piggare i jämförelse med 
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föregående år. I och med att lagstiftningen ändrade, var man åter igen tvungen att anpassa sig till nya paragrafer: 
rådgivningsmaterialen samt rådgivningspraxisen uppdaterades. I rådgivningen betonades mer än tidigare miljö-
nyttorna med avloppsvattnets behandling, bl.a. genom att ordna en informeringskampanj om avloppsvatten. I 
rådgivningen togs i bruk moderna kommunikationskanaler, så som sociala medier. Man började utveckla rådgiv-
ningens innehåll mot ett lokalare håll genom att göra pilotförsök på vattenskyddslig översiktsgranskning, i vilken 
man utnyttjade VEMALA-simulering. Dessa riktlinjer är lönar det sig att använda även i uppföljande projekt.
 
Även informationshanteringen främjades i projektet i samarbete med Kehä-projektet. I rapporteringen kunde 
man utnyttja geospatiala databasen utvecklad för det föregående projektet. Utöver detta prövades och verks-
tälldes den elektroniska informationsuppsamlingsblanketten för det uppföljande projektet. Den nya elektroniska 
informationsuppsamlingsmodellen förväntas att spara tid i rapporteringen och vid uppgifternas överföring. Som 
utvecklingsobjekt fungerar ännu den säkra överföringen av information till kommunerna på ett åskådligt sätt, 
till exempel genom systemgränssnitt. Med bättre informationshantering torde man i framtiden bättre kunna be-
döma bl.a. behovet av övervakningsarbete. Enligt lägesrapporten borde över 500 avloppsvattensystem förnyas 
varje år i varje kommun på projektområdet, för att avloppsvattensystemen skulle vara i skick innan det utsatta 
målåret 2021 i kommunernas strategi för samarbetet gällande glesbygdens avloppsvatten. En del av dessa om-
fattas av övergångsperioden (objekt på strand- och grundvattenområden), och bör förnyas innan 30.10.2019
 
Basrådgivningsarbetet ska ändå inte glömmas i fortsättningen heller, för det finns ännu tusentals, uppskatt-
ningsvis 29 000, fastigheter som är utan rådgivning (se Tabell 7). Den insamlade informationens ytterligare 
bearbetning kopplat till att stödjandet av de fastigheter som fått rådgivning i fortsatta åtgärder främjar verkställ-
ningen av avlopssvattenförnyelsen.

Tabell 7. Uppskattning av LINKKI 2017-projektets glesbygdsfastigheter inom verksamhetsområdet, och genomfört rådgiv-
ningsarbete.

Kommun Glesbygdens 
fastigheter 
totalt 
(uppskattning) 

Karterings- och 
rådgivningsbesök 
erbjudits till 
fastigheter 

Karterings- och 
rådgivningsbesök 
gjorda (2009–2017) 

Fastigheter 
kvar att 
rådge 2018-  

Hangö 900 591 kpl 466 kpl 52 % 309 
Ingå 3 200 1 068 kpl 798 kpl 25 % 2 132 
Karkkila 1 300 474 kpl 348 kpl 27 % 826 
Kyrkslätt 5 800 1 125kpl 733 kpl 13 % 4 675 
Lojo 11 800 2 194 kpl 1 553 kpl 13 % 9 606 
Raseborg 8 400 1 406 kpl 832 kpl 10 % 6 994 
Sjundeå 2 000 1 141 kpl 810 kpl 40 % 859 
Vicktis 5 400 1 720 kpl 1 252 kpl 23 % 3 680 
Totalt 38 800 9 719 kpl 6 792 kpl 18 % ca 29 081 
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YHTEENVETO 

 

 

3.7.2018 
 

YHTEENVETO KIINTEISTÖKÄYNNEISTÄ 
LINKKI 2017-hanke 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke (LINKKI 2017) toteutti jätevesineuvontaa kahdeksan kunnan 
alueella vuonna 2017. LINKKI 2017-hanketta rahoitettiin osittain ympäristöministeriön 
harkinnanvaraisilla neuvonta-avustuksilla. Avustukseen liittyvän yleissuunnitelman sekä 
neuvojakoulutuksen ohessa annettujen ohjeiden mukaan Suomen Ympäristökeskukselle tulee 
toimittaa erityinen yhteenveto kiinteistökäynneistä. Ohjeessa on annettu taulukko, jonne tulee 
täyttää tietoja erilaisessa uudistamistarpeessa olevien järjestelmätyyppien lukumääriä ja 
prosenttiosuuksia. Eri hankkeiden täyttämien taulukoiden pohjalta lienee tarkoitus vetää yhteen 
jäteveden käsittelyn tilannetta valtakunnallisesti. 

LINKKI 2017-hankkeessa kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehtiin yhteensä 816 kiinteistöllä. Näillä 
kiinteistöillä oli yhteensä 875 jätevesikohdetta*, joiden kuvaus on koottu ”Haja-asutuksen 
jätevedet - Tilannekatsaus 2017”-julkaisuun. Jätevesikohteet luokiteltiin niiden uudistamistarpeen 
perusteella neljään luokkaan (punainen: järjestelmä ei nykyisellään täytä puhdistusvaatimuksia; 
keltainen: järjestelmä vaatii kunnostusta, pienimuotoista parantamista tai toimivuuden seuranta; 
vihreä: jätevesijärjestelmä kunnossa; sininen: vähäiset jätevesimäärät). Luokittelu perustuu 
arviointikriteereihin (Peuraniemi 2012).  

Taulukossa esitetyt lukumäärät on poimittu samoista tiedoista, kuin em. tilannekatsauksen. Tiedot 
on raportoitu 859 kohteen osalta, koska aineistossa oli 14 poikkeamaa sekä kahdelle (2) 
kiinteistölle ei voitu jättää arviota uudistamistarpeesta. Koska näkökulma on hieman eri 
(kohteet/kiinteistöt), voivat lukumäärät poiketa toisistaan. Poikkeavuudet kohdistuvat 
todennäköisesti järjestelmiin, joissa WC-vedet ja muut jätevedet käsitellään erikseen tai joissa wc-
vesiä ei ole (kohta 2, vapaa-ajan asutus), koska kiinteistöt, joilla yleisimmin on kaksi 
jätevesikohdetta ovat vapaa-ajan asuntoja joissa syntyy vain harmaata jätevettä. Ikävapautetut 
kiinteistöt on sisällytetty kohteisiin.  

* Kartoitus- ja neuvontakäynnit kohdistuivat hankkeessa kiinteistöille, joilla voi olla selvityksen kannalta kiinnostavia 
kohteita yksi tai useampia. Yksi kohde on kyseessä silloin, kun kiinteistöllä on vain yksi rakennus jossa syntyy jätevesiä, 
nämä jätevedet johdetaan jätevesijärjestelmään, joka voi koostua joko yhdestä tai useammasta käsittelyjärjestelmästä 
tai säilytysjärjestelmästä tai näiden yhdistelmästä. Kaksi kohdetta on esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistöllä 
on sekä kesämökki, että erillinen sauna, joissa molemmissa on käytössä oma jätevesijärjestelmänsä. Kuitenkin 
kiinteistö, jossa on asuinrakennus ja vähäisen jätevesimäärän erillinen saunarakennus, on laskettu yhdeksi kohteeksi. 
Useampia kohteita voi olla esimerkiksi kiinteistöllä, jossa harjoitetaan mökkivuokrausta. Myös kahdella kiinteistöllä voi 
olla yksi yhteinen kohde. 
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Yhteenveto kiinteistökäynneistä, SYKE:n ohjeen mukaan
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Liite 3. (2/37)

Aluekortisto 2017

Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2017 
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2017 
 

Alkusanat 
 

Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto on Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kokoama 
yhteenveto jäteveden käsittelyn tilasta kullakin hankkeen läpikäymällä alueella. Kortisto koottiin alun perin 
LINKKI 2012-hankkeessa, minkä jälkeen sitä on täydennetty vuosittain. Vuosina 2009 - 2016 aluekortteja on 
tehty 147 alueelta ja ne kattavat noin 6 000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä.  

Kartoitus- ja neuvontakäynneillä selvitettiin, onko kiinteistöllä tehtynä nk. hajajätevesiasetuksen vaatima 
selvitys jätevesijärjestelmästä ja muut asiaan kuuluvat dokumentit. Käynnillä selvitettiin myös yhdessä 
asukkaan kanssa jätevesijärjestelmän osat ja tyyppi sekä monia järjestelmään liittyviä yksityiskohtia. Näiden 
tietojen perusteella tehtiin kirjallinen arvio järjestelmän tehostamistarpeesta ja sen laajuudesta. Tiedoista 
on tehty vuosittainen yhteenveto koko Länsi-Uudenmaan hankealuetta koskien sekä kuntakohtaiset 
raportit kuntien käyttöön. Aluekohtaisen tilanteen pohjalta hanke on arvioinut kunkin alueen 
tiedotuksellisia ja valvonnallisia jatkotoimitarpeita.  

Tämä kortisto täydentää alkuperäistä kortistoa LINKKI 2017-hankkeessa tehdyillä 875 käynnillä kerätyllä 
tiedolla. Kortisto täydentyy 16 aluekortilla, joista kahdella alueella neuvontaa on jatkettu edellisten vuosien 
pohjalta. LINKKI-hankkeita rahoittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja sen jäsenkunnat (Hanko, 
Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) sekä Uudenmaan ELY-keskus 
ympäristöministeriön neuvonta-avustuksilla. LINKKI-hanke toivoo, että aluekortit olisivat kuntien, 
asukkaiden ja alan toimijoiden ahkerassa käytössä vesihuollon kehittämistyössä. 

Merkkien selitykset 
 

Aluekortit on numeroitu (juokseva numero/vuosi) ja järjestetty ajallisesti siten, että vanhimmat ovat alussa 
ja uusimmat lopussa. Vuosiluku määrittyy ensimmäisen neuvontakierroksen mukaan. Aluekortti koostuu 
seuraavista osista (ks. seuraavan sivun kuva 1): 

1) Kartoitus- ja neuvontakäyntien taustatiedot 
2) Tietoa alueen asutuksen luonteesta, vedenhankinnasta ja dokumentoinnin tilasta* 
3) Kuvaaja jätevesijärjestelmien uudistamistarpeesta* 
4) Kuvaaja jätevesijärjestelmätyypeistä* 
5) Kuvaaja järjestelmien ikäjakaumasta* 
6) Vapaasanainen kuvaus tilanteesta 
7) Alueen tiedotukselliset ja valvonnalliset jatkotyötarpeet 

*Tilastoja ja kuvaajia ei ole koottu sellaisista kokonaisuuksista, joiden lukumäärä alittaa 10. 

Tiedotukselliset (T) ja valvonnalliset (V) jatkotyötarpeet on annettu asteikolla 0-3, joiden merkitys selviää 
seuraavan sivun taulukosta (taul.1).  
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Aluekortisto 2017

Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2017 
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2017 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

             

 

 

 

 Saostussäiliö mustille ja harmaille jätevesille 
 Saostusäiliö harmaille jätevesille 
 Umpisäiliö + maahanimeytys 
 Umpisäiliö + saostussäiliö 
 Umpisäiliö + maasuodattamo 
 Umpisäiliö kaikille jätevesille 
 Umpisäiliö + yksinkertainen maaperäkäsittely 
 Maahanimeytys kaikille jätevesille 
 Laitepuhdistamo kaikille jätevesille 
 Yksinkertainen maaperäkäsittely harmaille jätevesille 
 Muut 
 Maasuodattamo harmaille vesille 
 Imeytys harmaille vesille 
 Harmaavesisuodatin 
 Maasuodattamo kaikille jätevesille 
 Umpisäiliö harmaille jätevesille 
 Yksinkertainen maaperäkäsittely mustille JA harmaille vesille 
 Umpisäiliö mustille jätevesille, harmaa jätevesi ojaan ilman saostuskaivokäsittelyä 
 Maahanimeytys mustalle, saostussäiliä harmaille vesille 
 Maasuodattamo mustalle, saostussäiliö harmaalle jätevedelle 
 Umpisäiliö harmaille, saostussäiliö mustille vesille 

 

 Akuutti uudistamistarve 

 Järjestelmä vaatii kunnostustoimia/seurantaa 

 Järjestelmä kunnossa 

 Vähäiset jätevesimäärät 

1 

2 3 

4 

5 
6 

7 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

Kuva 1. Aluekortin osiot ja värien selitykset 
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Aluekortisto 2017

Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2017 
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2017 
 

 

Taulukko 1. Tiedotuksellisen ja valvonnallisen jatkotyötarpeen selitykset. 

 

 Tiedotuksellinen 
jatkotyötarve  

(T) 

Valvonnallinen 
jatkotyötarve 

 (V) 

3 Ei kiireellinen, ei yhtenäistä 
tiedotustarvetta. 

Ei kiireellinen, valvontaa voidaan tehdä muun 
valvonnan ohessa. 

2 Tiedotusta olisi hyvä järjestää, mutta se ei 
ole kiireellistä. Usein yhtenäinen 
tiedotustarve. 

Uudistamistarpeessa olevia kiinteistöjä voidaan 
valvoa muun valvonnan ohessa. 

1 Kiireellinen, lisätiedotusta tarvitaan ennen 
siirtymäajan päättymistä 2018 

Kiireellinen, valvontatarve pian siirtymäajan 
päättymisen jälkeen 2018- 

0 Ei jatkotyötarvetta Ei jatkotyötarvetta 
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Haja-asutuksen jätevedet – Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2017 
______________________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________________ 
LINKKI 2017 
 

Sisällysluettelo 
(lihavoidulla tekstillä päivitetyt kortit) 
 

Numero Alue Kunta 
   
115/2015 Raaseporinjoki/Snappertuna Raasepori 
127/2016 Vitträsk Kirkkonummi 

   
148/2017 Degerö Inkoo 
149/2017 Stävö Inkoo  
150/2017    Karjaanjoki Karkkila 
151/2017 Vuotinainen ja Valkjärvi  Karkkila 
152/2017 Humaljärvi Kirkkonummi 
153/2017 Pyöli Lohja 
154/2017 Valkjärvi ja Iso Ruokjärvi Lohja 
155/2017 Vanhakyläntie Lohja 
156/2017 Ansku Raasepori 
157/2017 Norrby Raasepori 
158/2017 Backa ja Träskkulla Siuntio 
159/2017 Kalliojärvi Siuntio 
160/2017 Suolampi ja Nummijärvi Siuntio 
161/2017 Tervalampi ja Huhmarjärvi Vihti 

 

3 

4 

5 
6 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Aluekortisto 

 

RAASEPORI, RAASEPORIN 
JOKI 

115/2015 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 278 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesä-heinäkuu 2015 / kesä-

elokuu 2016 / kesäkuu 2017 
 Henrika Lundberg, Michaela 

Sollberger, Marietta Storsjö ja 
Linnea Skogberg/ LUVY 

 203 kiinteistöä 
 232 kohdetta 
 toteuma 73 %  

 

 
V2 T3 

X Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 142/89 61/39 

Asukasmäärä 513  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 8/222 3/97 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 146/76 66/34 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 40/133 23/77 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 65/167 28/72 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 32/156 14/86 
Kiireelliset tapaukset 2 1 
   
   
   

YHTEENVETO 

Raaseporinjoen alue on paikoitellen tiiviisti asuttua aluetta. 
Kartoitettu alue on suurimmalta osin ranta-aluetta Tammisaaren 
saaristossa ja Raaseporin joen lähettyvillä, ja kirkkokylässä sijaitsee 
pieni pohjavesialue. Suurin osa kiinteistöistä ovat vakituisesti 
asuttuja. Melkein kaikki kohteet saavat talousvetensä omista 
kaivoista, joista porakaivo on useammin käytössä. Snappertunan 
kirkkokylässa osa kohteista saa talousvetensä kunnan vesijohdosta.     

Miltei puolet kartoitetuista kohteista on akuutissa 
uudistamistarpeessa. Nämä ovat useimmiten saostussäiliöitä kaikille 
jätevesille. 17 % kartoitetusta kohteista on pienen parannuksen tai 
jätevesijärjestelmän toiminnan seuraamisen tarpeessa. Tyypillisesti 
nämä ovat umpisäiliöitä joista puuttuu täyttymishälytin. Lähes 
saman verran kohteita on nykyiseltään kunnossa, joista 
pienpuhdistamot kaikille jätevesille tai kaksiputkiviemäröinnit ovat 
tavallisimpia. Noin joka viidennellä kohteella on vähäiset 
jätevesimäärät. Yksitoista kiinteistöä täyttää ikävapautuksen 
vaatimukset. 

Tavallisin jätevesijärjestelmä on saostussäiliö kaikille jätevesille. 
Järjestelmien ikäjakauma on suhteellisen tasainen, mutta eniten 
järjestelmiä on rakennettu vuosien 1980-2000 välillä. Alueen 
kirkkokylän monet asukkaat ovat kiinnostuneita kunnan 
siirtoviemäristä ja talousvedestä tai yhteisestä jätevesiratkaisusta. 
Neuvonta- ja kartoituskäyntejä tehtiin vuosina 2015 ,2016 ja 2017, 
joista molempien vuosien tiedot on koottu samaan aluekorttiin. 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=231)  

101; 44 %

40; 17 %

47; 20 %

43; 19 %

81; 46 %

12; 7 %11; 6 %
8; 5 %

15; 8 %

16; 9 %

6; 3 %

20; 11 %
9; 5 %

23,0
42,3 34,7

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=178)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=178)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Områdesregister 

RASEBORG, RASEBORGS Å 
 

115/2015 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 278 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni – juli 2015 / juni-augusti 2016 

/ juni 2017 
 Henrika Lundberg, Michaela 

Sollberger,  Marietta Storsjö och 
Linnea Skogberg/ LUVY 

 203 fastigheter 
 232 objekt 
 förverkligande 73 %  
 
 

 
V2 T3 

X Grundvattenområde 
X Strandområde 
x Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 142/89 61/39 

Invånarantal 513  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 8/222 3/97 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 146/76 66/34 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 40/133 23/77 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 65/167 28/72 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 32/156 14/86 
Brådskande fall 2 1 
   
   
   

23,0
42,3 34,7

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=231) 

Bild 2. Typ av system (n=178) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=178) 

SAMMANDRAG 

Området Raseborgs å är ställvis tätt bebyggt område. Det 
karterade området är till stor del strandområde i Ekenäs skärgård 
samt kring Raseborgs å, och en del av kyrkbyn befinner sig på 
grundvattenområde. En stor del av fastigheterna är fastbosatta. 
Nästan alla objekt får sitt hushållsvatten från egna brunnar, varav 
borrbrunnen är mest använd. I Snappertuna kyrkby får en del av 
objekten sitt hushållsvatten från kommunal vattenledning.  

Nästan hälften av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov. 
Dessa är oftast slambrunnar för allt avloppsvatten. 17 % av 
objekten är i behov av förbättringar eller uppföljning av systemets 
funktionsduglighet. Dessa är oftast slutna tankar som saknar 
överfyllnadslarm. Nästan lika många system är i nuläge i skick, 
varav minireningsverk och tvårörssystem är de vanligaste. 
Ungefär vart femte objekt har små mängder avloppsvatten. Elva 
fastigheter uppfyller kraven för åldersundantag. 

Det vanligaste avloppssystemet på området är slambrunnar för 
allt avloppsvatten. Systemens åldersfördelning är relativt jämn, 
men mest system är byggda mellan åren 1980-2000. 
Fastighetsägarna i områdets kyrkby är intresserade av 
kommunens avloppsnätverk samt hushållsvatten, eller ett 
gemensamt avloppssystem. Rådgivnings- och karteringsbesök har 
gjorts under åren 2015, 2016 och 2017, och materialet från dem 
är samlade i ett områdeskort. 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, VITTRÄSK 127/2016 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 240 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 touko-kesäkuu 2016, kesä-

heinäkuu 2017 
 Virve Ståhl, Hanna Keinänen / 

LUVY 
 137 kiinteistöä 
 172 kohdetta 
 toteuma 57 %  

 

 
V2 T3 

X Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 61/111 35/65 

Asukasmäärä 345  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/155 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 113/46 71/29 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 49/42 54/46 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 43/129 25/75 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 24/148 14/86 
Kiireelliset tapaukset   
   
   
   

YHTEENVETO 

Vitträskin alueella noin kolmannes asutuksesta on 
ympärivuotista, loput vapaa-ajan asuntoja. Kirkasvetinen 
Vitträsk on Kirkkonummen suurin ja syvin järvi (keskisyvyys 
9,21m). Merkittävä osa vapaa-ajan asutuksesta on keskittynyt 
järven lounaisosaan Svartvikin alueelle. Kaikki kiinteistöt saavat 
talousvetensä joko omasta kaivosta tai tuomalla sen muualta.  

Akuutissa uudistamistarpeessa on 29 % alueen 
jätevesijärjestelmistä. 20 % on nykyisellään kunnossa ja 17 % 
vaatii seurantaa tai pieniä parannuksia. 34 % kohteista 
muodostuu vain vähäisiä määriä jätevettä. Jätevesijärjestelmien 
kirjo on laaja. Yleisimpiä järjestelmiä ovat kaksoisviemäröinti, 
jossa wc-vedet menevät umpisäiliöön ja harmaat vedet 
saostuskaivoihin sekä umpisäiliö kaikelle jätevedelle. Myös 
laitepuhdistamot kaikelle jätevedelle ovat yleisiä.    

Vitträskin alueella eniten asukkaita puhuttava asia jätevesiin 
liittyen on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto, jonka suhteen 
suunnitelmat olivat pitkällä jo 2000-luvun alussa. Näillä näkymin 
sitä ei kaavasuunnitelmissa ole edelleenkään tulossa. Svartvikin 
tiheään asutulla mökkialueella puhututtaa myös alueen 
kaavamääräyksissä oleva vesi-wc:n rakennuskielto.   

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=171)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=106)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=106)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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KYRKSLÄTT, HVITTRÄSK 
 

127/2016 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 240 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 maj – juni 2016, juni - juli 2017 
 Virve Ståhl, Hanna Keinänen/LUVY 
 137 fastigheter 
 172 objekt 
 förverkligande 57 %  
 
 

 
V2 T3 

X Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 61/111 35/65 

Invånarantal 345  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/155 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 113/46 71/29 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 49/42 54/46 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 43/129 25/75 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 24/148 14/86 
Olagliga fall   
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 171) 

Bild 2. Typ av system (n=106) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=106) 

18,3 44,0 37,6

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

SAMMANDRAG 
 
Cirka en tredjedel av bosättningen i Hvitträsk är året runt, resten 
är fritidsbosättning. Hvitträsk har klart vatten och är Kyrkslätts 
största och djupaste sjö (medeldjupet 9,21 m). Majoriteten av 
fritidsbosättningen är centrerad vid sjöns sydvästra del i Svartvik. 
Alla fastigheter får sitt hushållsvatten från egen brunn eller 
hämtar den någon annanstans ifrån. 

29 % av området avloppssystem är i akut förnyelsebehov. 20 % av 
system är i skick i nuläge och 17 % av objekten är i behov av små 
förbättringar eller uppföljning. 34 % av objekten har små mängder 
vatten. Spridningen av de olika systemtyperna är stor. De 
vanligaste systemen är tvårörssystem där toalettvattnet leds till 
sluten tank och det gråa vattnet till slamavskiljare samt sluten 
tank för allt avloppsvatten. Även minireningsverk för allt 
avloppsvatten är vanliga.  

I Vitträsk-område är det mest omatalade ämne gällande 
avloppsvattenrelaterade frågor kommunala vatten- och 
avloppsvattennätverk, vars planer var radan långt framskridna i 
början på 2000-talet. Som det ser ut nu, är det fortfarande inga 
nätverk på kommande till detaljplanen. I det tätbebyggda 
stugområde Svartvik, ger också byggförbudet av vattenklosetter i 
områdets markanvändningsangivelser upphov till diskussion. 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

49; 29 %

30; 17 %
34; 20 %

58; 34 %

7; 6 %
5; 5 %

9; 8 %

24; 23 %

7; 7 %
20; 19 %

14; 13 %

6; 6 %

9; 8 %
5; 5 %
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Aluekortisto 2017

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

15; 20 %

25; 34 %14; 19 %

20; 27 %

6,7 33,3
60,0

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Aluekortisto 

 

INKOO, DEGERÖ 148/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 83 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesäkuu 2017 
 Jenny Wikström/LUVY 
 63 kiinteistöä 
 74 kohdetta 
 toteuma 76 %  

 

 
V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 5/69 7/93 

Asukasmäärä 185  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/70  0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 67/3 92/8 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 20/9 69/31 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 25/49 33/67 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 27/47 36/64 
Kiireelliset tapaukset   
   
   
   Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=74)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=54)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=45)  

4; 7 %
4; 7 %

7; 13 %

3; 6 %

6; 11 %
3; 6 %

16; 30 %

7; 13 %

4; 7 %

YHTEENVETO 

Degerön alueella on osin tiheästi rakennettu ranta-alue, jossa on 
pääasiassa vapaa-ajan asutusta. Kunnan vesijohto ei ulotu alueelle, 
joten talousvesi saadaan pääosin omasta kaivosta. Lähes kaikki 
kaivot ovat porakaivoja. Osalle kiinteistöjä talousvesi tuodaan 
muualta.  

27 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteita, 
ja 34 % kohteista vaatii seurantaa tai pieniä parannuksia. Akuutissa 
uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 20 %. Jäteveden käsittely 
on näissä tapauksissa jäänyt liian vähäiseksi varustelun kasvaessa. 
Degeröllä on paljon yksinkertaisia maaperäkäsittelyjä harmaalle 
jätevedelle. Varsinaisista jätevesijärjestelmistä yleisimpiä ovat 
kaksoisviemäröinnit, joissa wc-vedet menevät umpisäiliöön ja 
harmaat jätevedet käsitellään erillisessä järjestelmässä. Noin 60 % 
järjestelmistä on rakennettu 2000-luvulla.  

Degerön alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kunnallisen 
vesijohdon tai viemäriverkoston rakentamista. 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

15; 20 %

25; 34 %14; 19 %

20; 27 %
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ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Områdesregister 

INGÅ, DEGERÖ 
 

148/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 83 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni 2017 
 Jenny Wikström/LUVY 
 63 fastigheter 
 74 objekt 
 förverkligande 76 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 5/69 7/93 

Invånarantal 185  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/70  0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 67/3 92/8 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 20/9 69/31 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 25/49 33/67 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 27/47 36/64 
Olagliga fall   
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 74) 

Bild 2. Typ av system (n=54) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=45) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

4; 7 %
4; 7 %

7; 13 %

3; 6 %

6; 11 %
3; 6 %

16; 30 %

7; 13 %

4; 7 %

SAMMANDRAG 
 
Degerö är ett delvis tätt bebyggt strandområde, med 
huvudsakligen fritidsbosättning. Kommunens vattenledningsnät 
sträcker sig inte hela vägen till området och därför får majoriteten 
av fastigheterna sitt hushållsvatten från egna brunnar, varav 
borrbrunnar är den vanligaste sorten. Andra objekt hämtar sitt 
hushållsvatten någon annanstans ifrån. 
 
Av de karterade objekten har 27 % små avloppsvattenmängder 
och objekt som behöver små förbättringar är 34 %. 20 % av 
objekten är i akut behov av förnyelse och dessa är oftast 
fastigheter där utrustningen i huset har utökats, men 
avloppssystemet hållits desamma. Vanligast på Degerö är 
antingen enkel markbehandling av gråvattnet eller inget system 
alls. Av systemen är sluten tank för svart vatten och slamavskiljare 
för gråvattnet vanligast. På de fastigheter där det dock finns ett 
avloppssystem, är ca 60 % av systemen byggda på 2000-talet. 
 
Det finns inga planer på kommunal hushålls- eller 
avloppsvattennätverk för Degerö område. 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Aluekortisto 

 

INKOO, STÄVÖ 149/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 38 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 Kesäkuu 2017 
 Linnea Skogberg / LUVY 
 27 kiinteistöä 
 27 kohdetta 
 toteuma 71,5 %  

 

 
V3 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 2/25 8/82 

Asukasmäärä 44  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/27 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 25/2 82/8 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 10/5 67/33 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 9/18 33/66 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 4/23 14/86 
Kiireelliset tapaukset   
   
   
   

1; 6 %

3; 19 %

2; 13 %

1; 6 %
4; 25 %

2; 13 %

1; 6 %

1; 6 %
1; 6 %

YHTEENVETO 

Stävön alueella on pääasiassa vapaa-ajan asutusta. Valtaosa saa 
talousvetensä omasta porakaivosta, mutta osalla on käytössä 
rengaskaivo. Lisäksi muutamalle mökille tuodaan kaikki käyttövesi 
muualta. Stävön asutus on pääasiassa ranta-alueella.  

Reilu 40 % kartoitetuista kohteista on vähäisten vesimäärien 
kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on kaksi 
kpl. Nämä ovat saostussäiliöt kaikelle jätevedelle sekä yksinkertainen 
maaperäkäsittelyitä harmaille vesille. Yleisimmät jätevesijärjestelmät 
ovat erilaiset kaksoisviemäröinnit, joissa wc-vedet menevät 
umpisäiliöön ja harmaat jätevedet käsitellään omassa järjestelmässä. 
Useammassa kohteessa kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön.  

Stävön asukkaat toivoivat alueelle kunnallista viemäröintiä ja moni 
vapaa-ajan asukaskin kannattaisi muutosta.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=27)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=16)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=16)  

2; 7 %

8; 30 %

6; 22 %

11; 41 %

12,5 62,5 25,0

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen



	 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 289/2018

49

Liite 3. (13/37)

Aluekortisto 2017

 

 
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

12,5 62,5 25,0

Före 1980 1980−2000 Efter 2000

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Områdesregister 

INGÅ, STÄVÖ 
 

149/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 38 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni 2016 
 Linnea Skogberg/LUVY 
 27 fastigheter 
 27 objekt 
 förverkligande 71,5 

%  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 2/25 8/82 

Invånarantal 44  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/27 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 25/2 82/8 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 10/5 67/33 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 9/18 33/66 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 4/23 14/86 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 27) 

Bild 2. Typ av system (n=16) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=16) 

SAMMANDRAG 
 
I Stävö området finns främst fritidsbostäder. Största delen får sitt 
hushållsvatten från en egen borrbrunn men några har också 
ringbrunn. Dessutom finns några stugor där allt hushållsvatten 
hämtas någon annanstans ifrån. Bosättningen på Stävö ligger 
främst på strandområde.  
 
Dryga 40 % av de kartlagda objekten har små vattenmängder. 
System med akut förnyelsebehov är 7 %. Dessa är 
sedimenteringsbrunnar till allt avloppsvatten eller enkla 
markbehandlingar till grått vatten. De mest allmänna systemen är 
olika tvårörssystem, där toalettvattnet leds till sluten tank och det 
gråa vattnet behandlas i ett skilt system. I de flesta objekten leds 
allt avloppsvatten i sluten tank. 
 
De bosatta på Stävö önskar kommunalt avlopp till området och 
många fritidsbosatta stöder åsikten.  
 
 

2; 7 %

8; 30 %

6; 22 %

11; 41 %

1; 6 %

3; 19 %

2; 13 %

1; 6 %
4; 25 %

2; 13 %

1; 6 %

1; 6 %
1; 6 %
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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Aluekortisto 

 

KARKKILA, KARJAANJOEN 
VARSI 
 

150/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 18 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2017 
 Päivi Piiroinen / LUVY 
 13 kiinteistöä 
 13 kohdetta 
 toteuma 72 %  

 

 
V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

 TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

  
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 9/4 69/31 

Asukasmäärä 27  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 1/9 10/90 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 1/8 11/89 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 4/6 40/60 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 0/13 0/100 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 0/13 0/100 
Kiireelliset tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Karkkilassa Karjaanjoen varrella on sekä ympärivuotista että 
vapaa-ajan asutusta. Valtaosa saa talousvetensä omasta 
kaivosta, muutamalle mökille tuodaan kuitenkin juomavesi 
muualta. Lisäksi yksi kiinteistö on liitetty vesijohtoon. Alueiden 
asutus on suuremmalta osin ranta-alueella.  

15 % kartoitetuista kohteista on vähäisten vesimäärien 
kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 
39 %. Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä harmaille sekä 
kaikille jätevesille. Pieniä parannuksia tai seurantaa vailla on 
imeytyskenttiä ja umpisäiliö. Nykyisellään kunnossa ovat kaksi 
maasuodattamoa ja imeytyskenttä. Alueen 
jätevesijärjestelmät olivat vaihtelevia. 

Suurin osa alueen jätevesijärjestelmistä on rakennettu ennen 
vuotta 2000.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=13)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=11) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=10) 

40,0 %
30,0 % 30,0 %

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

5; 39 %

3; 23 %

3; 23 %

2; 15 %

2; 18 %

1; 9 %

2; 18 %

1; 9 %
1; 9 %

2; 18 %

1; 9 %

1; 9 %
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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Områdesregister 

HÖGFORS, KARISÅN 150/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 18 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli 2017 
 Päivi Piiroinen/LUVY 
 13 fastigheter 
 13 objekt 
 förverkligande 72 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 9/4 69/31 

Invånarantal 27  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 1/9 10/90 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 1/8 11/89 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 4/6 40/60 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 0/13 0/100 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 0/13 0/100 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=13) 

Bild 2. Typ av system (n=11) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=10) 

SAMMANDRAG 
 
I Högfors i områden vid Karisån finns både fast- och  
fritidsbosättning. Största delen får sitt hushållsvatten från egen 
brunn, men till en del stugor hämtas dricksvattnet annanstans 
ifrån. Dessutom är en fastighet ansluten till vattenledningen. 
Bosättningen på området är huvudsakligen på strandområde.  
 
Cirka 15 % av de kartlagda objekten är objekt med små 
vattenmängder. I akut förnyelsebehov är 39 % av systemen. Dessa 
är främst sedimenteringsbrunnar för grått eller allt avloppsvatten. 
System som behöver små åtgärder eller uppföljning är 
infiltreringsanläggningar och slutna tankar. Två system som på 
området är i skick är markbädd och infiltrationsanläggning. På 
området finns en stor spridning av olika avloppssystem.  
 
Majoriteten av områdets avloppssystem är byggda innan 2000-
talet.   
 
 

5; 39 %

3; 23 %

3; 23 %

2; 15 %

2; 18 %

1; 9 %

2; 18 %

1; 9 %
1; 9 %

2; 18 %

1; 9 %

1; 9 %

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

40,0 % 30,0 % 30,0 %
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Aluekortisto 2017

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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KARKKILA, VALKJÄRVI, 
VUOTINAINEN 
 

151/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 40 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinä-elokuu 2017 
 Päivi Piiroinen / LUVY 
 27 kiinteistöä 
 27 kohdetta 
 toteuma 67,5 %  

 

 
V3 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

 TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

  
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 0/27 0/100 

Asukasmäärä 53  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/20 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 4/14 20/70 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 2/0 100/0 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 4/23 15/85 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 1/26 4/96 
Kiireelliset tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Karkkilassa Valkjärvellä ja Vuotinaisella on pääasiassa vapaa-ajan asutusta. Valtaosa saa talousvetensä omasta 
kaivosta. Monelle mökille tuodaan kuitenkin juomavesi muualta ja käyttövesi otetaan järvestä tai joesta. Alueiden 
asutus on pääasiassa ranta-alueella.  

Noin 70 % kartoitetuista kohteista on vähäisten vesimäärien kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia 
järjestelmiä on 1 kpl (4 %), jossa harmaat vedet johdetaan saostussäiliöön. Pienen parannuksen puutteessa tai 
seurantaa vailla on erityisesti imeytyskenttiä, joihin johdetaan harmaita jätevesiä. Nykyisellään kunnossa olevat 
järjestelmät ovat harmaan veden maaperäkäsittelyitä sekä kaksoisviemäröintejä, joissa wc-vedet menevät 
umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään erikseen.   

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=27)  

1; 4 %
3; 11 %

4; 15 %

19; 70 %
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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Områdesregister 

HÖGFORS, VALKJÄRVI JA 
VUOTINAINEN 

151/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 40 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli-augusti 2017 
 Päivi Piiroinen/LUVY 
 27 fastigheter 
 27 objekt 
 förverkligande 67,5 

%  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 0/27 0/100 

Invånarantal 53  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/20 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 4/14 20/70 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 2/0 100/0 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 4/23 15/85 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 1/26 4/96 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=27) 

SAMMANDRAG 
 
I Högfors i områden vid Karisån, Valkjärvi och Vuotinainen finns främst fritidsbosättning. Största delen får sitt 
hushållsvatten från egen brunn, men till många stugor hämtas dricksvattnet annanstans ifrån och tvättvattnet tas 
från träsket eller ån. Bosättningen på områden är huvudsakligen på strandområden.  
 
Cirka 70 % av de kartlagda objekten har små mängder vatten. Ett av systemen (4 %) är i akut förnyelsebehov. Där leds 
det gråa vattnet till slamavskiljare. System som är i behov av små åtgärder eller uppföljning är speciellt 
infiltreringsanläggningar dit grått vatten leds till. Två system som på området oftast är i skick är markbädd och sluten 
tank. De system som i dagsläge är i skick är markbehandlingar för grått vatten samt tvårörssystem där toalettvattnet 
leds till sluten tank och det gråa vattnet behandlas skilt. 
 
 

1; 4 %
3; 11 %

4; 15 %

19; 70 %
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Aluekortisto 2017

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Aluekortisto 

 

KIRKKONUMMI, 
HUMALJÄRVI 

152/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 205 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elo-lokakuu 2017 
 Hanna Keinänen / LUVY 
 117 kiinteistöä 
 125 kohdetta 
 toteuma 57 %  

 

 
V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 76/45 63/37 

Asukasmäärä 282  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/120 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 88/32 73/27 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 10/77 11/89 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 22/103 18/82 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 19/103 16/84 
Kiireelliset tapaukset   
   
   
   Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=125)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=104)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=102)  

50; 40 %

13; 10 %

41; 33 %

21; 17 %

24,5
53,9

21,6

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

YHTEENVETO 

Humaljärvi on Kirkkonummen toiseksi suurin järvi, joka on valtaosin 
entistä merenpohjaa ja siksi sameavetinen. Valtaosa 
asuinkiinteistöistä on keskittynyt järven itäosaan Veklahteen. 
Kiinteistöt ovat pääasiassa vakituisesti asuttuja. Alueen 
vedenhankinta perustuu omiin kaivoihin. 

40 % alueen jätevesijärjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa 
ja nykyisellään kunnossa 33 %. Vähäisten jätevesimäärien kohteita 
oli 17 % ja pieniä parannuksia tai seurantaa vaati 10 % järjestelmistä. 
Alueen yleisin jätevesijärjestelmä on kaksoisviemäröinti, jossa wc-
vedet menevät umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään 
saostussäiliössä. Myös harmaiden vesien käsittely imeytyskentässä 
on yleistä. Monella kohteella järjestelmänä on umpisäiliö kaikelle 
jätevedelle. Järjestelmät ovat suhteellisen vanhoja, noin 80 % niistä 
on rakennettu ennen vuotta 2000.  

Svartvikin alueella eniten asukkaita puhuttava asia jätevesiin liittyen 
on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto, jonka suhteen suunnitelmat 
olivat pitkällä jo 2000-luvun alussa. Osa asukkaista suhtautuu oman 
jätevesijärjestelmänsä uusimiseen nihkeästi, koska he odottavat 
ainoastaan kunnallista viemäriä, vaikka näillä näkymin sitä ei 
kaavasuunnitelmissa ole edelleenkään tulossa. Toinen asukkaiden 
mieltä painanut aihe on järven pohjoisosan maanviljely, jonka 
vesiensuojelutoimenpiteiden riittävyys herätti paljon epäilyksiä. 

10; 10 %

15; 14 %

30; 29 %
7; 7 %

14; 13 %

7; 7 %

21; 20 %
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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Områdesregister 

KYRKSLÄTT, HUMALJÄRVI 
 

152/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 205 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti - oktober 2017 
 Hanna Keinänen/LUVY 
 117 fastigheter 
 125 objekt 
 förverkligande 57 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 76/45 63/37 

Invånarantal 282  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/120 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 88/32 73/27 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 10/77 11/89 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 22/103 18/82 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 19/103 16/84 
Olagliga fall   
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 125) 

Bild 2. Typ av system (n=104) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=102) 

50; 40 %

13; 10 %

41; 33 %

21; 17 %

10; 10 %

15; 14 %

30; 29 %
7; 7 %

14; 13 %

7; 7 %

21; 20 %

24,5
53,9

21,6

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen   före 1980           1980-2000        efter 2000 

SAMMANDRAG 
 
Humaljärvi är Kyrkslätts näststörsta sjö, som till stor del är gammalt 
havsbotten och därmed grumlig. Majoriteten av bosättningen är 
belägen vid sjöns östra del, vid Vecklax. Fastigheterna är till stor del 
fastbosatta. Områdets vattenanskaffning grundar sig på egna 
brunnar.  
 
40 % av avloppssystem är i akut förnyelsebehov. 33 % av systemen 
är i dagsläge i skick. Objekt med små vattenmängder är 17 % av de 
karterade, medan 10 % kräver små förbättringar eller uppföljning. 
Områdets vanligaste system är tvårörssystem, var toalettvattnet 
leds till sluten tank och det gråa vattnet behandlas i slamavskiljare. 
Även infiltreringsanläggningar för grått vatten är vanliga. Många 
objekt har sluten tank för allt avloppsvatten. Avloppssystem är 
relativt gamla, cirka 80 & av dem är byggda före 2000-talet.  
 
Vid Svartviks område uppkom diskussioner om kommunal vatten- 
och avloppsnätverk. Planerna om den var långt gånga redan under 
början av 2000-talet. En del av invånarna är vill inte förnya sitt 
avloppssystem eftersom de väntar på ett kommunalt 
avloppssystem, trots att det i dagens läge inte är aktuellt i 
områdesplaneringen. Tvivel och diskussioner om lantbruket och 
dess vattenskyddsåtgärder vid sjöns norra del uppkom även under 
fastighetsbesöken. 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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Aluekortisto 

 

LOHJA, PYÖLI 153/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 120 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 kesä-heinäkuu 2017 
 Päivi Piiroinen / LUVY 
 101 kiinteistöä 
 106 kohdetta 
 toteuma 84 %  

 

 
V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 16/90 15/85 

Asukasmäärä 215  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/93 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 43/50 46/54 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 15/18 45/55 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 7/99 6/94 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 2/104 2/98 
Kiireelliset tapaukset 0 0 
   
   
   YHTEENVETO 

Pyölin alueella on pääasiassa vapaa-ajan asutusta. Valtaosa saa 
talousvetensä omasta kaivosta, joillekin mökeille tuodaan 
juomavesi muualta ja käyttövesi otetaan järvestä. Pyölin asutus 
on pääasiassa ranta-alueella. 

54 % kartoitetuista kohteista on vähäisten vesimäärien kohteita. 
Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 11 %. 
Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle vedelle. 17 % 
järjestelmistä on nykyisellään kunnossa ja yleisimmät niistä ovat 
maasuodattamo harmaille vesille ja umpisäiliö mustille vesille. 
Seurantaa tai pieniä parannuksia vaatii 18 % järjestelmistä. 
Jätevesijärjestelmien kirjo on laaja. Yleisin järjestelmä on 
saostussäiliö kaikille vesille. Myös erilaiset kaksoisviemäröinnit, 
joissa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet 
käsitellään erikseen, ovat yleisiä.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=106)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=49)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=48) 

12; 11 %

19; 18 %

18; 17 %

57; 54 %
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3; 6 %



	 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 289/2018

57

Liite 3. (21/37)

Aluekortisto 2017

 

 
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

12,5

52,1
35,4

ennen 1980 1980−2000 2000 jälkeen

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKKI 2017 
Områdesregister 

LOJO, PYÖLI 
 

153/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 120 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni-juli 2016 
 Päivi Piiroinen/LUVY 
 101 fastigheter 
 106 objekt 
 förverkligande 84 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 16/90 15/85 

Invånarantal 215  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/93 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 43/50 46/54 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 15/18 45/55 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 7/99 6/94 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 2/104 2/98 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=106) 

Bild 2. Typ av system (n=49) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=48) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

SAMMANDRAG 

Vid Pöyli finns främst fritidsbosättning. Majoriteten får sitt 
hushållsvatten från egen brunn. Till en del stugor hämtas 
dricksvattnet annanstans ifrån, och en del tar sitt bruksvatten från 
sjön. En stor del av bosättningen är på strandområde.  

54 % av de karterade objekten har små mängder vatten. I akut 
förnyelsebehov är 11 % av systemen. Dessa är främst 
slamavskiljare för allt avloppsvatten. 17 % av systemen är i skick 
och de flesta av dem är markbäddar för grått vatten och sluten 
tank för svart vatten. 18 % av systemen är i behov av uppföljning 
eller små förbättringar. Det finns ett brett spektrum av olika 
avloppssystem. Den allmännaste är dock slamavskiljare för allt 
avloppsvatten. Även olika tvårörssystem där toalettvatten förs till 
sluten tank och det gråa vattnet behandlas skilt är vanliga.  

 

12; 11 %

19; 18 %

18; 17 %

57; 54 %
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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Aluekortisto 

 

LOHJA, VALKJÄRVI JA ISO 
RUOKJÄRVI 

154/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 101 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinä-elokuu 2017 
 Tiina Asp/ LUVY 
 79 kiinteistöä 
 87 kohdetta 
 toteuma 78 %  

 

 
V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 14/73 16/84 

Asukasmäärä 170  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 1/67 2/98 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 22/42 34/66 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 5/18 22/78 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 21/66 24/76 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 4/83 5/95 
Kiireelliset tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Valkjärven ja Iso Ruokjärven alueella on pääosin vapaa-ajan asutusta. 
Valtaosa saa talousvetensä omista talousvesikaivoista. Lisäksi 
mökeille tuodaan käyttövettä muualta. Asutus on pääasiassa ranta-
alueilla. Järvien välisellä kannaksella kulkee myös kunnan viemäri, 
johon osa alueen muista kiinteistö on liittynyt. Asutus on pääasiassa 
ranta-alueilla. 

Yli puolet kartoitetuista kohteista (56 %) on vähäisten 
jätevesimäärien kohteita. Uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 
14 %. Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikille vesille tai 
imeytyskenttiä sekä harmaille että kaikille vesille. Pienen 
parannuksen puutteessa on erityisesti yksinkertaisia 
maaperäkäsittelyjä, joissa on epävarmuutta jätevesien määrästä tai 
vesien johtamisessa. Myös pieniä kunnostustoimia vaativia 
imeytyskenttiä on neljä. Nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä 
ovat mm. umpisäiliöt, maasuodattamot ja imeytyskentät. Yleisimmät 
järjestelmät alueella ovat imeytyskaivo tai kivipesä harmaille vesille 
sekä umpisäiliö, umpisäiliö imeytyskentällä tai saostussäiliöt kaikelle 
vedelle.  

Yhden kiinteistön järjestelmän tiedoista epäselvyys, koska omistaja 
ei osannut sanoa mitään, kiinteistö saattaa olla liittynyt myös 
aikoinaan vesiosuuskuntaan. 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=86)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=38)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=38) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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Områdesregister 

LOJO, VALKJÄRVI OCH ISO 
RUOKJÄRVI 
 

154/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 101 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli- augusti 2017 
 Tiina Asp/LUVY 
 79 fastigheter 
 87 objekt 
 förverkligande 78 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 14/73 16/84 

Invånarantal 170  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 1/67 2/98 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 22/42 34/66 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 5/18 22/78 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 21/66 24/76 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 4/83 5/95 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 86) 

Bild 2. Typ av system (n=38) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=38) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

SAMMANDRAG 

Området vid Valkjärvi och Iso Ruokjärvi har främst 
fritidsbosättning. Majoriteten får sitt hushållsvatten från egna 
brunnar. Dessutom hämtas bruksvatten även annanstans ifrån.  
Bosättningen ligger främst på strandområden. På näset mellan 
sjöarna finns kommunens avloppsnätverk, dit en del av områdets 
fastigheter har anslutit sig till.  

Över hälften (56 %) av de karterade objekten har små mängder 
vatten. 14 % av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov. 
Dessa är främst slamavskiljare för allt avloppsvatten eller 
infiltrationsanläggningar för grått eller allt avloppsvatten. Speciellt 
enkla markbehandlingar, där kännedomen om avloppsvattnets 
mängd eller utlopp är osäker, är i behov av små förbättringar. Fyra 
infiltrationsanläggningar är i behov av små reparationer. System 
som i dagsläge är i skick är slutna tankar, markbäddar och 
infiltrationsanläggningar. De vanligaste avloppsystemen på 
området är infiltrationsbrunn eller stenöga för grått vatten samt 
sluten tank, sluten tank kombinerat med infiltrationsanläggning 
eller slamavskiljare för allt avloppsvatten.  

På en fastighet kände ägaren inte till hurudant avloppssystem det 
var frågan om. Fastigheten kan även ha anslutit sig till 
vattenandelslaget i tiderna.  
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LOHJA, VANHAKYLÄNTIE 155/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 42 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elokuu 2017 
 Päivi Piiroinen/ LUVY 
 35 kiinteistöä 
 35 kohdetta 
 toteuma 83 %  

 

 
V3 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 14/21 40/60 

Asukasmäärä 71  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/31 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 19/12 51/39 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 7/13 35/65 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 8/27 23/77 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 5/30 14/86 
Kiireelliset tapaukset 0  
   
   
   

YHTEENVETO 

Vanhakyläntien alueella on jonkin verran enemmän vapaa-ajan 
asutusta kuin ympärivuotista asumista. Alueen kiinteistöt saavat 
talousvetensä omista kaivoista: joillain kiinteistöistä oli yhteinen 
kaivo. Asutusta on sekä ranta-alueella että kauempana ranta-
alueelta.  

Alueella ei ole yhtään akuutissa uudistamistarpeessa olevaa 
jätevesijärjestelmää. Miltei 40 % kartoitetuista kohteista on 
vähäisten jätevesimäärien kohteista. Lähes saman verran 
järjestelmistä on nykyisellään kunnossa. Pienen parannuksia tai 
seurantaa vaatii 23 % järjestelmistä. Yleisimmät järjestelmät alueella 
ovat kaksoisviemäröintejä, joissa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja 
harmaat vedet käsitellään erikseen. Myös imeytyskentät ja 
maasuodattamot kaikille jätevesille ovat yleisiä. 

Alueen jätevesijärjestelmät ovat uudehkoja ja kaksi kolmasosaa on 
rakennettu vuoden 2000 jälkeen.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=35) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=21)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=21)  
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Områdesregister 

LOJO, VANHAKYLÄNTIE 
 

155/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 42 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti 2017 
 Päivi Piiroinen/LUVY 
 35 fastigheter 
 35 objekt 
 förverkligande 83 %  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 14/21 40/60 

Invånarantal 71  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/31 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 19/12 51/39 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 7/13 35/65 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 8/27 23/77 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 5/30 14/86 
Olagliga fall 0  
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 35) 

Bild 2. Typ av system (n=21) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=21) 

SAMMANDRAG 
 
På området vid Vanhakyläntie finns en del mer fritidsbosättning 
jämfört med fastbosättning. Områdets fastigheter får sitt 
hushållsvatten från egna brunnar: en del fastigheter har 
gemensam brunn. Bosättning finns på både strandområde och 
längre bort från strandzonen.  

På området finns inte ett endaste avloppssystem som är i akut 
förnyelsebehov. Nästan 40 % av de karterade objekten har små 
mängder vatten. Ungefär lika många av de karterade systemen är 
i skick. System i behov av små förbättringar eller uppföljning är 23 
% av de karterade. Tvårörrsystem där toalettvattnet för i sluten 
tank och det gråa vattnet behandlas skilt är bland de vanligaste 
systemen på området. Även infiltrationsanläggningar och 
markbäddar för allt avloppsvatten är vanliga.  

Områdets avloppssystem är mot det nyare hållet och två 
tredjedelar av dem är byggda efter året 2000. 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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Aluekortisto 

 

RAASEPORI, ANSKU 156/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 38 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 Lokakuu 2017 
 Hanna Keinänen, Tiina 

Asp/LUVY 
 23 kiinteistöä 
 30 kohdetta 
 toteuma 60,5 % 

 

 
V2 T2 

X Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 20/10 67/33 

Asukasmäärä 64  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/23 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 11/12 48/52 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 3/19 14/86 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 4/26 13/87 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 2/28 7/93 
Kiireelliset tapaukset   
   
   
   

YHTEENVETO 

Anskussa asutus on pääasiassa ympärivuotista, mutta alueella 
sijaitsee myös vapaa-ajan asuntoja. Alueella on sekä pohjavesi- että 
ranta-aluetta. Osittain alue on myös taajaan asuttua. Kiinteistöjen 
vedenhankinta perustuu omiin talousvesikaivoihin, joista pora- ja 
rengaskaivot ovat yhtä yleisiä.  
 
Yli puolet alueen jätevesijärjestelmistä on uudistamistarpeessa. 
Näistä 7 tulisi uudistaa siirtymäajan puitteissa. Yleisin kartoitettu 
jätevesijärjestelmä on saostuskaivo kaikille jätevesille, josta on purku 
maaperään tai ojaan (40 %). Seuraavaksi yleisin järjestelmä on 
umpisäiliö kaikille jätevesille (28 %). Muita järjestelmiä ovat mm. 
pienpuhdistamo kaikille jätevesille sekä umpisäiliö vaihtelevalla 
harmaiden vesien käsittelyjärjestelmällä. 
 
Alueen jätevesijärjestelmät ovat suhteellisen vanhoja. Yli puolet 
järjestelmistä on rakennettu ennen 1980.  
 
 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n= 30) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=25) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=23) 
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 

17; 57 %

1; 3 %

7; 23 %

5; 17 %

52,2 %

21,7 % 26,1 %

SAMMANDRAG 
 
Antskog är till största del fast bosättning men här finns även några 
fritidsbostäder. Området befinner sig på såväl strand- som 
grundvattenområden. Området är även delvis tätt bebyggt. På 
området fås bruksvattnet från egna brunnar som bland de kartlagda 
fastigheterna fördelar sig nästan jämt mellan borr- och ringbrunnar. 
 
Över hälften av systemen på området är i akut förnyelsebehov. Av 
dessa omfattas 7 stycken av övergångsperioden. Vanligast 
förekommande systemet på området är slamavskiljare för allt 
avloppsvatten med utlopp i diket eller marken (40 %) och det näst 
vanligaste är sluten tank för allt avloppsvatten (28 %).  Övriga 
enstaka system som förekommer är minireningsverk samt sluten 
tank i kombination med gråvattenbehandling. 
 
Systemen på området är relativt gamla med över hälften byggda 
före 1980-talet.  
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RASEBORG, ANTSKOG 156/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 38 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 oktober 2017 
 Hanna Keinänen, Tiina Asp/LUVY 
 23 fastigheter 
 30 objekt 
 förverkligande 60,5 

%  
 
 

 
V2 T2 

x Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 20/10 67/33 

Invånarantal 64  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/23 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 11/12 48/52 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 3/19 14/86 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 4/26 13/87 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 2/28 7/93 
Olagliga fall   
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 30) 

Bild 2. Typ av system (n=25) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=23) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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RAASEPORI, NORRBY 157/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 88 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 Elo-syyskuu 2017 
 Tiina Asp, Hanna Keinänen, 

Karolina Örnmark/LUVY 
 51 kiinteistöä 
 52 kohdetta 
 toteuma 60 % 

 

 
V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 
 Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 26/24 52/48 

Asukasmäärä 95  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/50 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 39/11 78/22 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 9/24 28/72 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 7/45 13/87 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 5/47 10/90 
Kiireelliset tapaukset   
   
   
   

YHTEENVETO 

Norrbyssä on tasaisesti kiinteää ja vapaa-ajan asutusta.  Vapaa-
ajan asutus on pääasiassa ranta-alueella ja kiinteä asutus 
kauempana rannasta. Alueen kiinteistöt saavat käyttövetensä 
omista kaivoista, joista suurin osa on porakaivoja.  
 
42 % kartoitetuista kohteista on akuutissa uudistamistarpeessa. 
Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle sekä 
puutteellisia harmaan veden käsittelyjärjestelmiä. Nykyinen 
uudistamisen siirtymäaika koskee vain neljää kohdetta. 17 % 
jätevesijärjestelmistä on nykyisellään kunnossa ja 10 % vaatii 
pieniä parannuksia tai seurantaa. 31 % kohteista muodostuu vain 
vähäisiä määriä jätevettä. 
 
Alueen yleisin jätevesijärjestelmä ovat saostussäiliöt kaikelle 
jätevedelle. Muita järjestelmiä ovat erilaiset kaksoisviemäröinnit, 
joissa wc-vedet menevät umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään 
erikseen, laitepuhdistamot sekä imeytyskentät kaikelle jätevedelle. 
Valtaosa jätevesijärjestelmistä on rakennettu 1980 jälkeen.    

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n= 52) 

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=36) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=34) 
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RASEBORG, NORRBY           157/2017 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 88 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti-september 2017 
 Tiina Asp, Hanna Keinänen, 

Karolina Örnmark/LUVY 
 51 fastigheter 
 52 objekt 
 förverkligande 60 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 
 Från förordningen avvikande 

bestämmelser 
  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 26/24 52/48 

Invånarantal 95  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/50 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 39/11 78/22 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 9/24 28/72 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 7/45 13/87 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 5/47 10/90 
Olagliga fall   
   
   
   SAMMANDRAG 
 
På Norrbyområdet finns såväl fritidsbostäder som fast bosättning. 
Fritidsbostäderna finns till stor del på strandområde medan den 
fasta bosättning befinner sig längre bort från stranden. På området 
tas bruksvattnet ur egen brunn, som till största delen består av 
borrbrunnar. 
 
Av de kartlagda objekten är 42 % i akut förnyelsebehov, av dessa 
innefattas endast fyra objekt av övergångsperioden. Objekten i 
akut förnyelsebehov består främst av slambrunnar med utlopp i 
marken eller diket och slutna tankar med bristfällig 
gråvattenbehandling. På området är 17 % av systemen i skick och 
10 % i behov av små ändringar, bland dessa system finns 
minireningsverk, slutna tankar, samt slutna tankar kombinerat med 
gråvattenbehandling. 31 % av systemen har små mängder vatten, 
dessa är främst sommarbostäder.  
 
Den allmännaste typen av system är slamavskiljare för allt 
avloppsvatten. En stor den av avloppssystemen är byggda efter året 
1980.    
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 52) 

Bild 2. Typ av system (n=36) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=34) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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SIUNTIO, BACKA & 
TRÄSKKULLA 

158/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 52 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 heinäkuu 2017 
 Jenny Wikström / LUVY 
 33 kiinteistöä 
 33 kohdetta 
 toteuma 63 %  

 

 
V2 T2 

 Pohjavesialue 
 Ranta-alue 

X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 28/6 82/18 

Asukasmäärä 68  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 28/4 88/12 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 2/2 50/50 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 11/19 37/63 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 9/24 27/72 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 9/24 27/72 
Kiireelliset tapaukset   
   
   
   
YHTEENVETO 

Backa ja Träskkullan alueella on pääasiassa kiinteää tavanomaista 
haja-asutusta. Valta-osa saa talousvetensä kunnan vesijohdosta. 
Muut kohteet ottavat talousvetensä omasta kaivosta tai hyödyntävät 
kannettua vettä.  

Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 61 %. Nämä 
ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle. Noin 18 % 
järjestelmästä vaatii pieniä parannuksia tai seurantaa. Alueella on 
ainoastaan kolme vähäisiä jätevesimäärien kohteet ja suurin osa 
niistä ovat kuolinpesiä tai autiotaloja. Yleisemmät järjestelmät 
alueella ovat saostussäiliöt kaikille jätevesille ja umpisäiliö 
käymälävedelle sekä saostussäiliöt harmaalle vedelle. Suurin osa 
järjestelmistä on rakennettu ennen vuotta 2000. 

Alue sijaitsee olemassa olevan viemäriverkoston läheisyydessä. 
Käyntien aikana tuli ilmi, että asukkaat toivottavat että alueelle tulisi 
kunnallinen viemäriverkko. Aluetta ei kuitenkaan ole mainittu 
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=33)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=30)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=29) 
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SJUNDEÅ, BACKA & 
TRÄSKKULLA 

158/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 52 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juli 2017 
 Jenny Wikström /LUVY 
 33 fastigheter 
 33 objekt 
 förverkligande 63 %  
 
 

 
V2 T2 

 Grundvattenområde 
 Strandområde 

X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 28/6 82/18 

Invånarantal 68  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 28/4 88/12 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 2/2 50/50 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 11/19 37/63 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 9/24 27/72 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 9/24 27/72 
Olagliga fall   
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 33) 

Bild 2. Typ av system (n=30) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=29) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

SAMMANDRAG 
 
Backa och Träskkulla området består främst av glesbebyggt fast 
bosättning. Majoriteten av fastigheterna får sitt hushållsvatten 
från kommunens hushållsvattennätverk som är draget till 
området. Resten har egen brunn eller hämtar sitt hushållsvatten 
någon annanstans ifrån. 
 
Cirka 61 % av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov. 
Dessa är till stor del slamavskiljare för allt avloppsvatten. 18 % av 
de karterade objekten är i behov av små förbättringar eller 
uppföljning. På området finns endast tre objekt med små 
vattenmängder, varav de flesta är ödegårdar eller dödsbon. De 
vanligaste systemen på de karterade fastigheterna är 
slamavskiljare för allt avloppsvatten. Sluten tank för svartvattnet 
och slamavskiljare för gråvattnet förekommer också. Ungefär lika 
många av systemen är byggda före 1980 eller från 1980 och innan 
2000-talet. 
 
Området är beläget nära det kommunala avloppsnätet och under 
besöken framkom det att invånarna i området önskar att 
kommunalt avloppsvattennät skulle dras till området och att de i 
hopp om detta ansett att det är onödigt att uppdatera sina 
system. Området hör dock inte till vattenverkets 
utvecklingsområde. 
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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SIUNTIO, KALLIOJÄRVI 159/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 17 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 Elokuu 2017 
 Linnea Skogberg / LUVY 
 9 kiinteistöä 
 9 kohdetta 
 toteuma 53 %  

 

 
V3 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
 Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 1/8 11/89 

Asukasmäärä 15  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/7 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 3/4 43/57 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 1/2 33/67 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 4/5 44/56 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 1/8 11/89 
Kiireelliset tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Kalliojärven alueella on pääasiassa vapaa-ajan asutusta. Valtaosa saa talousvetensä omasta kaivosta, pora- ja 
rengaskaivoja oli lähes yhtä paljon. Lisäksi muutamalle mökille tuodaan juomavesi muualta ja pesuvetenä käytetään 
järvivettä. Kalliojärven asutus on pääasiassa ranta-alueella.  

Noin 67 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia 
järjestelmiä ei kartoituskohteissa ollut. Pienen parannuksen puutteessakaan ei ollut järjestelmiä. Alueen vähäisen 
vesimäärän yleisin järjestelmä on imeytyskaivo ja kivipesä harmaille vesille.  

Asukkailla on pääasiassa hyvä käsitys järven kunnosta ja järven alueella on omat säännöt järven käytöstä ja jätevesistä.  

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=9)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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SJUNDEÅ, KALLIOJÄRVI 
 

159/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 17 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 Augusti 2017 
 Linnea Skogberg/LUVY 
 9 fastigheter 
 9 objekt 
 förverkligande 53 %  
 
 

 
V3 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
 Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 1/8 11/89 

Invånarantal 15  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/7 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 3/4 43/57 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 1/2 33/67 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 4/5 44/56 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 1/8 11/89 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   

SAMMANDRAG 
 
Vid Kalliojärvi finns främst fritidsbostäder. Största delen får sitt hushållsvatten från en egen brunn, det finns ungefär 
lika många borr- som ringbrunnar. Till några sommarstugor hämtas dricksvattnet från större städer och träskvatten 
används som tvättvatten. Bosättningen vid Kalliojärvi är främst på strandområden.  
 
Ungefär 67 % av de kartlagda objekten är fastigheter med små vattenmängder. Inga system är inom akut 
förnyelsebehov. Inga system var heller inom små förbättringar. De vanligaste systemen för små vattenmängder i 
området var infiltreringsbrunn och stenöga. 
 
De bosatta har huvudsakligen en bra uppfattning om förhållandena i träsket och området har egna regler för 
användningen av träsket och avloppsvattnen.   
 
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 9) 



	 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 289/2018

70

Liite 3. (34/37)

Aluekortisto 2017

 
Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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SIUNTIO, SUOLAMPI JA 
NUMMIJÄRVI 

160/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 45 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 elokuu 2017 
 Jenny Wikström / LUVY 
 30 kiinteistöä 
 32 kohdetta 
 toteuma 66 %  

 

 
V3 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 0/32 0/100 

Asukasmäärä 79  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/31 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 14/17 47/53 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 5/0 100/0 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 6/26 29/81 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 6/26 29/81 
Kiireelliset tapaukset 0 0 
   
   
   

YHTEENVETO 

Suolampi ja Nummijärven alue on osin taajan asuttua ranta-alue. 
Alueella on vain vapaa-ajan asutusta. Alueella ovat voimassa 
kunnalliset ympäristösuojelumääräykset. Noin 80 % kiinteistöstä 
ottaa talousvetensä omasta kaivosta. Muut kohteet saavat 
käyttövetensä yhteisestä kaivosta tai kantovetenä muualta. Alueelta 
löytyy pora- sekä rengaskaivoja. 
 
Yli puolet kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien 
kohteita. Pieniä parannuksia tai seurantaa tarvitsevia järjestelmiä on 
noin 25 %. Vain yksi järjestelmä on akuutissa uudistustarpeessa.  
 Yleisin järjestelmätyyppi alueella on maahanimeytys harmaalle 
jätevedelle. Sen lisäksi on monta kohteita ilman järjestelmä 
kokonaan tai ulos kannettu vesi. Suurin osa järjestelmistä on 
rakennettu 2000-luvulla.  
 
Käyntien aikana tuli ilmi, että asukkaat ovat huolissaan veden laadun 
viimeaikaisesta heikkenemistä sekä jokien umpeen kasvamisesta.  
 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=32) 

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=13)  
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Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=13)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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SJUNDEÅ, SUOLAMPI JA 
NUMMIJÄRVI 

160/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 45 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 augusti 2017 
 Jenny Wikström/LUVY 
 31 fastigheter 
 32 objekt 
 förverkligande 75 %  
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 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. % 
Typ av bostad (fast/ fritid) 0/32 0/100 
Invånarantal 79  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/31 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 14/17 47/53 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 5/0 100/0 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 6/26 29/81 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 6/26 29/81 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 32) 

Bild 2. Typ av system (n=14) 

Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=13) 

   före 1980           1980-2000        efter 2000 

SAMMANDRAG 
 
Suolampi och Nummijärvi området är ett delvis tätt bebyggt 
strandområde, med endast fritidsbosättning. Kommunens 
miljöskyddsföreskrifter är i kraft i området. Ca 80 % av de 
karterade fastigheterna har egen hushållsvattenbrunn, medan 
resten hämtar sitt hushållsvatten från en gemensam brunn eller 
någon annanstans ifrån. Både borr- och ringbrunnar förekommer, 
men ringbrunnar förekommer aningen oftare. 
 
Majoriteten av de karterade områdena har bara små 
vattenmängder. I behov av små förbättringar eller ändringar i 
systemet är 25 % av fastigheterna. Endast ett objekt är i akut 
förnyelsebehov. De vanligaste systemen är eller infiltrering av 
gråvattnet. Utöver det finns det flera fastigheter som är helt utan 
system eller har utburet vatten. Över hälften av objekten är 
byggda på 2000-talet. 
 
Under besöken framkom att invånarna i området är oroliga för en 
försämrad vattenkvalitet och att sjöarna i fråga håller på att växa 
igen under den senaste tiden.  
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Kuvaajien värien ja lomakkeessa käytettyjen termien selitykset löytyvät kansilehdeltä. 
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VIHTI, TERVALAMPI JA 
HUHMARJÄRVI 

161/2017 
 
Alueen kiinteistömäärä: n. 127 kpl 
 
Kartoitus- ja neuvontakierros: 
 Kesä-Elokuu 2017 
 Linnea Skogberg / LUVY 
 76 kiinteistöä 
 77 kohdetta 
 toteuma 60 %  

 

 
V2 T3 

 Pohjavesialue 
X Ranta-alue 
X Taajaan asuttu alue 
 Vedenottamon suoja-alue 
 Vesihuollon kehittämisalue 
 Muu erityisalue 

X Asetuksesta poikkeavat määräykset 
  

  

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ 

 
 

 
 

 kpl %  
 Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) 53/24 69/31 

Asukasmäärä 167  
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) 0/72 0/100 
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) 49/23 68/32 
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei) 31/24 56/44 
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) 25/52 35/65 
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) 16/61 21/79 
Kiireelliset tapaukset 0 0 
   
   
   
YHTEENVETO 

Tervalammen ja Huhmarjärven alueella on pääasiassa 
vakituista asutusta. Kohteet saavat talousvetensä omasta 
kaivosta, pääosin porakaivosta. Lisäksi muutamalle mökille 
tuodaan juomavesi muualta. Tervalammen ja Huhmarjärven 
asutus on pääasiassa ranta-alueella.  

Miltei 30 % kartoitetuista kohteista on vähäisten vesimäärien 
kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä 
on 33 %. Nämä ovat pääasiassa järjestelmiä, joissa on 
umpisäiliö mustille vesille ja imeytyskenttä harmaille vesille. 
Pienten parannusten puutteessa on imeytyskenttiä, joista 
puuttuu esimerkiksi tuuletusputkien kansia tms. Yleisin 
järjestelmä alueella ovat kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet 
menevät umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytyskenttään. 

Yli puolet jätevesijärjestelmistä on rakennettu 1980-2000. 

 

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=77)  

Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=56)  

Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=55)  
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Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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VICHTIS, TERVALAMPI 
OCH HUHMARJÄRVI 
 

161/2017 
 
 
Områdets fastighetsmängd: ca 127 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
 juni-augusti 2017 
 Linnea Skogberg/LUVY 
 76 fastigheter 
 77 objekt 
 förverkligande 60 %  
 
 

 
V2 T3 

 Grundvattenområde 
X Strandområde 
X Tätbebyggt område 
 Skyddsområde för vattentag 
 Område potentiellt för 

vattenandelslag 
 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 
STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 st. %   
 Typ av bostad (fast/ fritid) 53/24 69/31 

Invånarantal 167  
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/772 0/100 
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 49/23 68/32 
Separat toalettavlopp (ja/ nej) 31/24 56/44 
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 25/52 35/65 
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 16/61 21/79 
Olagliga fall 0 0 
   
   
   SAMMANDRAG 

 
På området vid Tervalampi och Huhmarjärvi finns främst fast 
bosättning. Största delen får sitt hushållsvatten från egen brunn, 
främst från borrbrunnar men många har också ringbrunn. På 
några sommarstugor hämtas dessutom all dricksvatten 
annanstans ifrån. Bosättningen vid Tervalampi och Huhmarjärvi är 
huvudsakligen på strandområden.  
 
Nästan 30 % av de karterade objekten har små mängder vatten. I 
akut förnyelsebehov är 33 % av systemen. Majoriteten av dessa 
har sluten tank för toalettvatten och infiltrationsanläggning för 
grått vatten. System som är i behov av små förändringar är 
infiltrationsanläggningar vars hattar vid luftningsrören saknas. 
Vanligaste systemet på området är tvårörssystem där 
toalettvattnet går i sluten tank och det gråa vattnet i 
infiltrationsanläggning. 

Över hälften av avloppssystemen är byggda mellan 1980-2000.  

 
 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=77) 

Bild 2. Typ av system (n=56) 
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=55) 
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1 . Johdanto

Jätevesilainsäädännön useaan kertaan toistunut uudistamistyö ja lievennykset ovat johtaneet siihen, että 
osa kartoitus- ja neuvontakäynnin useita vuosia sitten vastaanottaneista asiakkaista ovat todennäköisesti 
tietämättömiä lainsäädännön tämänhetkisestä tilanteesta. Myös kunnallisten 
ympäristönsuojelumääräysten tilanne voi olla nyt alueellisesti erilainen kuin se neuvonta-aikana oli. 
Muutokset ovat johtaneet siihen, että neuvonnan asiakkaiden välillä voidaan ajatella olevan muutoksista 
aiheutuvia eroavaisuuksia tietotasossa ja tiedon ajantasaisuudessa.   

Jätevesineuvonnan uskottavuudelle, pedagogiselle tehokkuudelle sekä neuvontaorganisaation julkiselle 
kuvalle on eduksi, että asukkaiden tietotaso jätevesilainsäädännöstä on yhdenmukaista ja mahdollisimman 
ajantasaista huolimatta siitä, minä vuonna he ovat neuvonnan vastaanottaneet. Neuvonnan perimmäisiin 
tavoitteisiin lukeutuu myös vaikuttavuus, jonka seuranta ja kartoittaminen ovat osoittautuneet 
haasteelliseksi huolimatta siitä, että asiakkaiden motivointi toimintaan jätevesijärjestelmiensä 
tehostamiseksi on kenties neuvonnan ydintavoitteista tärkein.  

Asiakkaiden tietotason yhtenäistämiseksi on mahdollista toteuttaa standardimuotoisen kartoitus- ja 
neuvontatoiminnan ohella ns. ”kertausneuvontaa”, jossa uusitaan kartoitus aikaisemmin neuvottuun 
kohteeseen. Tämä voidaan toteuttaa resurssi-intensiivisesti uusimalla kartoitus- ja neuvontakäynti, tai 
vaihtoehtoisesti esimerkiksi puhelinneuvontana. Vuoden 2016 pilotissa testattiin rajatulla kohderyhmällä 
sitä, kuinka hyvin kertausneuvonta soveltuu kartoitus- ja neuvontakäyntien rinnalle neuvonnan 
pedagogiseksi välineeksi, ja millaisen tilannekuvan se tarjoaa kiinteistöllä tapahtuneista muutoksista 
jätevesiin tai vesijärjestelmään liittyen. Tässä raportissa esitetään tulokset Hangon kertausneuvonnasta 
niiden kiinteistöjen osalta, joiden jätevesijärjestelmä on ollut uudistamisen tarpeessa (punainen arvio), 
mutta jotka on rajattu tästä kohderyhmästä ulos vuoden 2016 pilotoinnissa. 

2 . Kertausneuvonnan tavoite 

Kertausneuvonnan tavoitteena on selvittää jätevesineuvonnan vaikuttavuutta sekä kiinteistöjen 
vedenkäytön ja jätevesitilanteen muutoksia. Tavoitteeseen pyrittiin kartoittamalla varsinaisen 
neuvontakäynnin jälkeen tapahtuneita vesivarusteluun ja jätevesijärjestelmään liittyviä toimenpiteitä, 
uudistamistoimia tai muutoksia kiinteistöllä. Uusintakartoituksen yhteydessä tarjottiin aikaisemmille 
asiakkaille uusi ja ajantasainen tieto neuvontakäynnin jälkeen tapahtuneista muutoksista 
jätevesilainsäädännössä. Jätevesilainsäädäntö sekä hankkeeseen osallistuvien kuntien 
ympäristönsuojelumääräysten tilanne on muuttunut useita kertoja sitten vanhimpien neuvontakäyntien 
suorittamisen: 

- 2011: Puhdistusvaatimus lieveni, siirtymäaikaa pidennettiin, luotiin ikävapautusmenettely 
siirtymäajasta. Hakemuksesta myönnettävän siirtymäajan lykkäyksen perusteet tarkennettiin.  

- 2015 Siirtymäaikaa pidennettiin uudelleen, 15.3.2016 - 15.3.2018 
- 2015 Hangon ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan: ranta- ja pohjavesialueille annettiin 

tiukemmat jäteveden käsittelyvaatimukset  
- 2017 Lainsäädäntöä ja asetusta uudistettiin: merkittävimmät muutokset liittyivät siirtymäaikoihin. 

Jatkossa jätevesijärjestelmien uudistaminen puhdistusvaatimuksia vastaavaksi tapahtuu 
siirtymäajan puitteissa ainoastaan ranta- tai pohjavesialueilla, muualla uudistustoimet tapahtuvat 
rakennusluvan alaisten remonttien yhteydessä. Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten kautta 
suodut vaikutusmahdollisuudet kapenivat.   
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Kertausneuvonnan tavoitteisiin lukeutuu sen varmistaminen, että neuvonnan aikaisempi asiakas 
hahmottaa lainsäädännössä ja siten jätevesijärjestelmänsä tilanteessa ja vaatimustenmukaisuudessa 
tapahtuneet muutokset tuoreempien asiakkaiden kanssa yhdenmukaisella tavalla.   

Onnistuessaan puhelimitse tarjottu kertausneuvonta tarjoaa päivitetyn tilannekuvan kiinteistöjen 
jätevesitilanteesta ja neuvonnan vaikuttavuudesta neuvotuilla alueilla, sekä palvelee osaltaan 
hedelmällisen asiakassuhteiden ylläpidon tavoitetta. Odotusten mukaan se jättää asiakkaille positiivisen 
mielikuvan neuvontahankkeesta joka pyrkii aktiivisesti pitämään vanhatkin asiakkaat ajan tasalla 
muuttuvan alan tuoreimmasta tilanteesta.  

3 . Aineisto ja menetelmät 

3 .1 Neuvonnan kohderyhmä ja rajaus 

Kohdekiinteistöiksi valittiin Hangossa vuosina 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015 LINKKI-hankkeen 
toimesta neuvotut kiinteistöt, jotka oli neuvontakäynnillä todettu uudistustarpeisiksi (punainen arvio). 
Kohderyhmää rajattiin lisäksi kattamaan ne neuvotut kohteet, joilta ei ollut saatavilla puhelinnumeroa 
yhteydenottoa varten vuonna 2016 toteutetussa kertausneuvonnan pilotoinnissa. Tällaisia kiinteistöjä 
todettiin olevan Hangossa 79 kpl, joilla sijaitsi yhteensä 87 jätevesiä tuottavaa kohdetta (Taulukko 1).   

Hangon vuoden 2017 kertausneuvonnan kohderyhmästä ei ollut etukäteen tietoja niistä kiinteistöistä, jotka 
ovat liittyneet kunnallisen jätevesihuollon piiriin neuvonnan jälkeen. Kohderyhmän ulkopuolelle jätettiin 
kiinteistöt, joilta ei osoitetietoja ollut saatavilla. Näitä kiinteistöjä oli yhteensä neljä.

Taulukko 1: Hangon kertausneuvontaan vuonna 2017 sisällytettyjen kiinteistöjen sekä kohteiden (suluissa) määrä 
vuosiluokittain ja kokonaisuutena. 

Neuvontakäynti suoritettu vuonna Kiinteistöjä otannassa (kohdetta)
2010 5 (5)
2011 13 (14)
2012 39 (43)
2013 10 (12)
2014 4 (4)
2015 8 (9)
Yhteensä 79 (87)

3 .2 . Menettelytapa 

Tieto kertausneuvonnasta lähetettiin asiakkaille informatiivisen kirjeen muodossa (liite) noin viikkoa ennen 
yhteydenottoaikaa. Vuoden 2016 pilotointiin erona oli se, että asiakkaan tuli ottaa itse yhteyttä neuvojaan, 
koska puhelinnumeroita ei ollut tiedossa. Varsinainen kartoitus suoritettiin puhelinkeskusteluna, jolle 
varattiin aikaa maksimissaan 20 minuuttia asiakasta kohden. Neuvonnan toteuttajina toimivat Karolina 
Örnmark (LUVY), Hanna Keinänen (LUVY) ja Tiina Asp (LUVY).     

Keskusteluissa pyrittiin hankkimaan mahdollisimman tarkat, ajantasaiset tiedot kiinteistön tilanteesta ja 
erityisesti vedenkäyttöön, vesivarusteluun tai jätevesijärjestelmään kohdistuneista muutoksista. Pyrittiin 
selvittämään vähintään: 

- Kiinteistön käyttötapa (vapaa-aika, kiinteä, muu) 
- Asukasluku
- Vesivarustelun määrä ja laatu 
- Nykyinen jätevesijärjestelmä 
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Neuvoja keräsi haastattelun aikana tiedot aikaisemmin luotuun jätevesitaulukkoon, johon lisättiin uusi rivi 
kertausneuvonnassa kerättyjä tietoja varten. Mikäli keskustelun perusteella kävi ilmi että 
jätevesijärjestelmä on uudistettu, kerättiin uuden järjestelmän toteutustapa ja tekniset tiedot 
jätevesitaulukkoon samassa laajuudessa kuin tavanomaisella kartoitus- ja neuvontakäynnillä. Lisäksi 
neuvoja voi tiedustella asiakkaan kokemuksia projektin etenemisestä, viranomaisasioinnin toimivuudesta, 
suunnittelijan palveluiden laadusta.  

Menetelmän mahdollisena kartoituksellisen virheen lähteenä voidaan mainita puhelinneuvonnan kohteesta 
irrallinen luonne: neuvonta on toteutettava täysin kiinteistönomistajan antamien tietojen valossa ja 
näkemättä kohdetta, joka altistaa virheille mikäli kiinteistönomistajan tieto on epäluotettavaa. Kyseessä on 
kuitenkin systeeminen virhelähde kaikkea kohdekiinteistön ulkopuolella tapahtuvaa yleisneuvontaa 
toteutettaessa, eikä se yksinomaan liity pilotissa testattuun toteuttamismenetelmään. Mikäli virhelähteen 
vaikutus kertausneuvontaan halutaan minimoida, voidaan kertausneuvonnan toteuttajina hyödyntää 
henkilöitä, joilla on laajempaa kokemusta haastavista neuvontatilanteista ja joiden voidaan olettaa osaavan 
ottaa huomioon yleiset puutteet asukkaiden tietotasossa. Voitaneen olettaa, että tällaiselle toimijalle myös 
laajan datasarjan kirjaaminen ja tulkinta keskustelun aikana on helpompaa.   

Puhelinkeskustelun neuvonnallinen osuus räätälöitiin kunkin asiakkaan tilannetta, jätevedenkäsittelyllisiä 
tarpeita sekä mielenkiinnon kohteita olevia aiheita vastaavaksi. Jätevesijärjestelmän mahdollinen 
uudistustarve arvioitiin ja uudistustarve perusteltiin asiakkaalle käyttäen apuna arviointikriteereitä. 
Neuvoja kävi läpi jätevesilainsäädännön tämänhetkisen tilanteen ja tapahtuneet muutokset 
lainsäädännössä, painottaen muutosten vaikutuksia neuvottavan kiinteistön tilanteeseen.  

Mikäli uudistamistoimiin ei ole ryhdytty tarpeesta huolimatta, neuvoja tiedusteli asiakkaan kokemuksia ja 
syitä siihen miksi näin on toimittu. Uudistamisprojektissa etenemiseen sekä lupamenettelyyn annetaan 
seikkaperäinen, kuntakohtainen ohjeistus. Neuvoja pyrki motivoimaan asiakasta uudistamisessa 
etenemiseen huolimatta lainsäädännön lievenemisestä: Motivoivina tekijöinä hyödynnettiin 
ympäristönsuojelullista näkökulmaa sekä kaivovesien laadun ja jätevedenkäsittelytason välisen yhteyden 
korostamista, velvoittavan lainsäädännön sijaan.  

3 .3 Neuvontamateriaali 

Neuvontapuhelun vastanottaneille asiakkaille valmisteltiin päivitetyn neuvontamateriaalin sisältävä 
neuvontapaketti: 

- Jätevesiopas (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry) 
- Jäteveden ympäristövaikutukset-esite (hankkeen tuottama) 
- Kuntakohtainen esite ympäristönsuojelumääräyksistä 
- Ohje jätevesijärjestelmän uudistamiseen 
- Palautelomake ja palautuskuori 

Tämä neuvontapaketti lähetettiin neuvontapuhelun jälkeen niille asiakkaille jotka ottivat ehdotetun 
kertausneuvontapuhelun vastaan. Koska moni kiinteistön omistaja jätti soittamatta neuvojalle, syystä tai 
toisesta, päätettiin neuvontapaketti lähettää myös niille, jotka eivät ottaneet yhteyttä neuvojaan. Niille, 
jotka olivat liittyneet kunnalliseen viemäriverkostoon tai vesiosuuskuntaan, lähetettiin ainoastaan 
palautelomake kertausneuvonnasta. 
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4 . Tulokset  

Hanko 

Kertausneuvontapilotin ensimmäinen osa (Hanko) toteutettiin 27.11.–5.12.2017. Kohteiksi rajatusta 78 
kiinteistöstä otti neuvojaan yhteyttä 30 kiinteistöä. Kiinteistöittäin laskettuna kokonaistoteumaksi saadaan 
siten 38 % mikä on kartoitus- ja neuvontakäyntien mittapuulla huono tulos, mutta menettelytapa 
huomioon ottaen kohtuullisen hyvä  

Taulukko 3: Hangon kertausneuvontaan sisältyneiden kiinteistöjen alustava määrä, toteutuneiden neuvontakontaktien 
määrä (kiinteistöä) vuosittain tarkasteltuna sekä viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä. Toteuman (%) 
laskutapa kiinteistöperusteinen. 

Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suunniteltuja 
kontakteja
(kiinteistöä) 

5 13 39 10 4 8

Toteutuneita
kontakteja
(kiinteistöä) 

1 3 17 5 1 3

Viemäriverkkoon 
liittyneitä 
(kiinteistöä) 

0 2 6 0 0 0

Vuosiryhmän 
toteuma % 

20 23,1 43,6 50 25 37,5

Hangon aluetta kuvaa se, että kertausneuvonnan kohderyhmästä ainakin 10,1 % oli kartoitus- ja 
neuvontakäynnin jälkeisenä aikana ratkaissut jätevesijärjestelmään liittyvän uudistamistarpeen liittymällä 
kunnallisen jätevesihuollon piiriin, jota voidaan pitää tehokkaana keinona eliminoida jätevesistä aiheutuva 
problematiikka ja uudistamistarve. Näiden kahdeksan kiinteistön (sis. 10 jätevesikohdetta) osalta 
jätevedenkäsittelyyn liittyvälle neuvonnalle ei enää ole nähtävissä tarvetta. 

Kuva 1: Hangon kertausneuvonnan tulokset koskien muutoksia jätevesijärjestelmässä (n=kiinteistöjen 
määrä).

Tarkasteltaessa kerättyä tietoa vedenkäytön ja vedenhankinnan, vesivarustelun, kiinteistön käytön tai 
jätevedenkäsittelytilanteen muutoksista kiinteistöillä havaitaan, ettei suurimmalla osalla (57 %, 17 
kiinteistöä) kiinteistöistä ole tapahtunut mitään muutoksia näillä aihealueilla. Syinä tähän ilmoitettiin 

8; 27 %

4; 13 %

1; 3 %

17; 57 %

Kertausneuvonta 2017 (n=30)

Viemäriin liittyneet

Jätevesijärjestelmän uusineet

Viemäriin liittyminen
lähitulevaisuudessa

Eivät ole uudistaneet
jätevesijärjestelmää
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yleisimmin: korkeat kustannukset järjestelmän uusimisessa sekä uskomus siitä, etteivät jätevedet aiheuta 
ympäristölle mitään. Myös terveysvaivat ja korkea ikä oli syinä, ettei järjestelmää ole uusittu.  

Yleisimmät muutokset kiinteistöllä koskevat joko järjestelmän liittämistä viemäriin (27 %, 8 kpl) ja 
jätevedenkäsittelyjärjestelmän uusiminen (13 %, 4 kpl). Ainoastaan yhdellä (3 %) oli aikomus liittyä 
lähitulevaisuudessa viemäriin. Parilla kiinteistöllä oli mietitty mahdollisuutta hankkia umpisäiliö kiinteistön 
jätevesille. Yhdellä kiinteistöllä oli neuvontakäynnillä arvioitu käytettävän veden määrän olevan suuri, 
mutta kertausneuvonnan yhteydessä arvioitiin veden käytön olevan vähäinen ja näin ollen arvio muuttui 
aiemmasta.

4 .1 . Palaute kertausneuvonnasta 

Kertausneuvonnan yhteydessä lähetetyn materiaalipaketin mukana pyydettiin asukkailta palautetta 
neuvontakampanjasta. Palautelomake lähetettiin myös niille, jotka olivat ilmoittaneet liittyneensä 
viemäriin. Palautetta pystyi antamaan paperisella lomakkeella. Palautetta pyydettiin käynnin sujumisesta 
sekä neuvonnan hyvistä ja huonoista puolista. Lisäksi vastaaja pystyi kertomaan ajatuksiaan 
vapaasanakenttään. Vastauksia palautui vain 3 kappaletta neljän viikon kuluessa niiden lähettämisestä, 
joten näistä ei ole tehty johtopäätöksiä neuvonnan sujumisesta. 

4 .2 Puhelinkeskusteluissa kuultu palaute ja kokemukset   

Kertausneuvonnassa kerätyn data yhteyteen oli joissain tapauksissa kirjattu merkintöjä siitä, millaista 
palautetta tai kokemuksia keskustelun aikana oli saatu kuulla.  

Osa perusteli uudistamistoimien tekemättä jättämistä remontin korkeilla kustannuksilla, hankalalla 
elämäntilanteella kuten sairaudella tai vastaajan korkealla iällä. Pari asukasta ajattelivat, että heidän 
kiinteistönsä jätevedet eivät aiheuta ympäristölle kuormitusta ja vanha järjestelmä on riittävä. Yksi henkilö 
oli erittäin ärsyyntynyt korkeista liittymismaksuista. Varsinaista substanssilähtöistä neuvontaa kaipasi 
tämän perusteella hyvin vähäinen osa kommentoijista.  

5 . Tulosten tarkastelu ja jatkotyön tarve 

Hangon vuoden 2017 kertausneuvonnan menettelytavan toteuma (38 %) oli heikko verrattuna vuoden 
2016 pilottikokeiluun (76,8 %). Kuitenkin tulos oli yllättävän hyvä, koska vuoden 2017 kertausneuvonnassa 
kiinteistön omistajia pyydettiin ottamaan yhteyttä neuvojaan puhelinnumerotiedon puuttuessa. 
Puhelimessa toteutetun kartoituksen perusteella vain osa kiinteistö on toteuttanut mitään muutoksia 
jätevesijärjestelmään, vesivarusteluun tai vedenhankintaan liittyen; syinä tähän ilmoitettiin useimmin joko 
remontin kustannukset, vastaajan elämäntilanne, korkea ikä sekä uskomus jätevesijärjestelmän 
riittävyyteen. Havainto on yhdenmukainen kartoitus- ja neuvontakäynneillä kerättyjen kokemuksien kanssa 
ja ilmenee myös kartoitus- ja neuvontakäyntien yhteydessä toistuvasti. Kartoituksen tulosta voidaan tähän 
yhdenmukaisuuteen nojautuen pitää uskottavana ja todellista tilannetta kuvaavana.  Vuoden 2017 
kertausneuvonnan tulokset järjestelmän uusimisen tai muun muutoksen perusteella olivat hieman 
positiivisemmat kuin vuoden 2016 pilottineuvonnassa, mutta tässä pitää ottaa huomioon se, että 
kontaktien toteuma oli huomattavasti heikompi johtuen eri menettelytavasta. Saattaa olla myös, että 
yhteyttä otti neuvojaan herkemmin ne asukkaat, joilla muutoksia oli tehty jätevesijärjestelmässä. 

Kohderyhmäksi oli rajattu ne kiinteistöt, jotka eivät olleet vuoden 2016 pilottikokeilun piirissä eli ne joilla ei 
ollut puhelinnumeroa saatavilla. Kartoitus- ja neuvontakäynneillä puhelinnumeroja ei kerätä 
rutiininomaisesti, josta johtuen kohderyhmä on ollut vuonna 2016 suppeahko. Jatkotyön tarve Hangossa 
voisi muodostua 2010–2015 neuvotuista, uudistamistarpeisiksi arvioiduista kiinteistöistä, joihin ei saatu 
kontaktia vuoden 2017 kertausneuvonnassa. Näillekin kiinteistölle lähetettiin infopaketti jälkikäteen, jotta 
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omistajat voivat perehtyä lainsäädännön nykytilanteeseen. Näillä kiinteistöillä todennäköisesti neuvonta 
tulisi suorittaa uusintakäyntinä, mikä lisäisi työmäärää huomattavasti. Puhelimitse tehtävä kertausneuvonta 
on hyvä menettelytapa, jos saatavilla on kiinteistön omistajan puhelinnumero. Puhelinnumeroiden puute 
vähentää kontaktien määrää huomattavasti verrattuna siihen, jos neuvoja itse voisi soittaa asiakkaalle 
tiedotteen lähettämisen jälkeen sovittuna aikana.  

Palautteista ei ole tehty johtopäätöksiä, koska niiden määrä jäi erittäin vähäiseksi. 

Vuoden 2017 kertausneuvonnan perusteella kertausneuvonta havaittiin käyttökelpoiseksi yleisneuvonnan 
menetelmäksi, joka soveltuu käytettäväksi kartoitus- ja neuvontakäyntien rinnalla tai niiden osittaisena 
korvaajana, varsinkin jos menettelytapana on, että neuvoja soittaa asukkaalle sovittuna ajankohtana. 
Kartoitusdatan perusteella tehdyt havainnot sekä palaute olivat luonteeltaan yhdenmukaisia kartoitus- ja 
neuvontakäynneillä tehtyihin, ja niitä voidaan pitää todellista tilannetta kuvaavina. Neuvonnan vaatima 
työmäärä ja sen resurssivaatimukset olivat kohtuullisia, mikä osaltaan puoltaa menetelmän 
käyttökelpoisuutta. Kertausneuvontaan sisältyy systemaattinen, epätarkkuutta lisäävä virhelähde kun 
kartoitus tehdään näkemättä kiinteistöä paikan päällä: tästä syystä kiinteistökohtaista kartoitus- ja 
neuvontakäyntiä tulisi edelleen pitää ensisijaisena neuvonnan menettelytapana.    
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27.3.2018 

 
JÄTEVEDEN KÄSITTELY 

RANTA-ALUEILLA 
Aika: Tiistaina 27.3.2018 klo: 9-15 
Paikka: Lohjan Yhteislyseon lukio, Juhlasali 
 Karstuntie 6, 08100 Lohja 
 

OHJELMA 
 
 
 
 Kahvitus klo 8.45 lähtien 
9:00 Seminaarin avaus 

Minttu Peuraniemi, LUVY ry. 
9:30 Jätevedenkäsittelyn tilanne ranta-alueilla 

Karolina Örnmark, LUVY ry. 
 LINKKI 2017-hankkeen alustavat tulokset  
 Kuntien määräykset ranta-alueilla 

10:30 Uusi lainsäädäntö, uusia työkaluja 
Johanna Kallio, Suomen Ympäristökeskus  

11:30 Lounas (omakustanteinen) 
12:30 Jätevesijärjestelmien ilmasto- ja rehevöittävien vaikutusten mittaaminen ja 

päästöt, Village Waters-hanke 
Frans Silvenius, Luonnonvarakeskus 

13:00 Käytännön ratkaisuja jäteveden käsittelyyn 
 Puhdistamosivusto, Mun Putsari,  

Johanna Kallio Suomen Ympäristökeskus 
 Laitevalmistajat, maahantuojat ja jälleenmyyjät esittäytyvät 

14:30 Loppukeskustelu ja loppukahvit 
15:00 Seminaari päättyy 
  

 
 

 

Tervetuloa LINKKI 2017-hankkeen loppuseminaariin. Seminaarissa perehdytään ranta-alueiden 
jäteveden käsittelyn vaatimuksiin ja vaihtoehtoihin käytännönläheisten esimerkkien avulla. 
Nykyään haja-asutuksen jätevesijärjestelmien uudistamisen siirtymäaika koskee lähinnä ranta- 
ja pohjavesialueita ja siirtymäaika jatkuu 31.10.2019 asti. Tilaisuus on tarkoitettu alan ammat-
tilaisille, mutta se on avoin myös suurelle yleisölle. 

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2017. Tilaisuus on maksuton. 
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 21.3.2018. 
Ilmoittautumiset sähköisesti: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen -Jos sähköinen 
ilmoittautuminen ei onnistu, voit ilmoittautua puhelimitse: 019 5682 968. Ohjelman esitykset ovat 
suomeksi, mutta keskustelua voi käydä myös ruotsiksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 

Liite 6. (1/3)

Jätevesiseminaarin ohjelma ja osallistujat



	 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 289/2018

96

Jätevesiseminaarin ohjelma ja osallistujat

Liite 6. (2/3)

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
27.3.2018 

AVLOPPSVATTENBEHANDLINGEN 
PÅ STRANDOMRÅDEN 

Tid: tisdagen den 27.3.2018 kl.: 9–15 
Plats: Lohjan Yhteislyseon lukio, Juhlasali 
 Karstuvägen 6, 08100 Lojo 
 

PROGRAM 
 
 Kaffe fr.o.m. kl. 8.45 
9:00 Öppnande av seminariet 

Minttu Peuraniemi, LUVY ry.  
9:30 Nuläget för behandlingen av avloppsvatten på strandområden 

Karolina Örnmark, LUVY r.f.  
 LINKKI 2017-projektets preliminära resultat  
 Kommunernas bestämmelser på strandområden 

10:30 Ny lagstiftning, nya redskap  
Johanna Kallio, Finlands miljöcentral 

11:30 Lunch (på egen bekostnad) 
12:30 Mätning av avloppssystemens klimat- och övergödningseffekter samt utsläpp, 

Village Waters projektet 
Frans Silvenius, Naturresursinstitutet 

13:00 Konkreta lösningar för avloppsvattenbehandlingen  
 Puhdistamosivusto, Mun Putsari, Johanna Kallio Finlands Miljöcentral 
 Tillverkare, importörer och återförsäljare presenterar  

14:30 Slutdiskussion och kaffe 
15:00 Seminariet avslutas 
  

 

Välkommen till LINKKI 2017-projektets slutseminarium. Under seminariet bekantar vi oss med 
kraven och alternativen för avloppsvattenbehandlingen på strandområden genom konkreta 
exempel. I nuläget innefattas främst strand- och grundvattenområden glesbygdens avlopps-
vattenbehandlings övergångsperiod, som fortsätter till 31.10.2019. Tillställningen är riktad till 
branschens sakkunniga, men är öppen för alla intresserade. 

Tillställningen arrangeras av Västra Nylands avloppsvattenprojekt – LINKKI 2017. Tillställningen är 
avgiftsfri. Med tanke på kaffeserveringen bör du anmäla dig till tillställningen senast 21.3.2018. 
Anmälningar elektroniskt: http://hajavesi.fi/fi/ilmoittautuminen_tilaisuuteen. Ifall den elektroniska 
anmälningen inte fungerar, kan du anmäla dig via telefon: 019 5682 968. Presentationer i 
programmet är på finska, men man får gärna diskutera även på svenska. Vi förbehåller oss rätten till 
ändringar. 
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JÄTEVEDENKÄSITTELYN TILANNE RANTA-ALUEILLA-Seminaari, 27 .3 .2018 

Nimi organisaatio
Antti Juvonen Koto-Inssi Oy
Eija Kanninen Lohjan kaupunki
Erkki Santala Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry.
Esko Juvonen Inkoon rakennus -ja ympäristölautakunta
Harry Granlund Konva-Center
Ilkka Juvankoski Vihdin kunta
Ilkka Raita Raita Environment 
Jaana Pönni Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 
Janne Rainio Kirkkonummen kunta
Jari Arjola Tmi Jari Arjola
Jari Mahanen BAT Systems Oy
Joakim Junglin Oy Wassis Ab
Johanna Kallio Suomen Ympäristökeskus
Joona Linna Vestelli
Jouni Stordell Raaseporin kaupunki
Jyrki Löppönen Uponor 
Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 
Kjell Nyman BioKube
Lars Åkerlund Oy Wassis Ab
Lasse Lahionen Lohja
Laura Kotilainen Vihdin kunta
Mari Pihlaja-Kuhna Vihdin kunta
Markku Sainio
Mathias Tallberg SKT Suomi/NEWS
Matti Listenmaa Jita
Matti Napari Lohjan kaupunki
Matti Valve Hajaputsari ry. 
Miia-Eveliina Lae Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
Mikael Wikström Ingå kommun
Mikko Kantola  SKT Suomi/NEWS
Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 
Patrik Skult Ingå kommun
Saara Koivumäki Lohjan kaupunki
Sari Janhunen Vihdin kunta
Timo Grönroos Turun Rakentajapalvelu
Timo Ruohonmäki Immulan-Paunin Kyläyhdistys ry
Toivo Ahopelto Green Rock
Tomi Nummela Realia isännöinti
Tuomas Tuomi Meltex
Virve Ståhl
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